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Käsiteluettelo 
PJ   Pienjännite, ≤1 kV 
KJ    Keskijännite, 1 – 36 kV 
SF6-kaasu Rikkiheksafluoridia sisältävä eristysaine 
keski- ja suurjännitekojeistoissa 
TN-C Sähkönjakelujärjestelmä, jossa on yhdistetty 
nolla- ja suojamaadoitusjohdin 
TN-S Sähkönjakelujärjestelmä, jossa on erillinen 
nolla- ja suojamaadoitusjohdin 
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1 Johdanto 
1.1 Opinnäytetyön tausta, tavoitteet ja rajaukset 
Tämä opinnäytetyö tehtiin osana harjoittelujaksoa Granlund Joensuu Oy:lle. Sain työ-
tehtäväkseni toteuttaa harjoittelun aikana Petäjäveden Metalli Oy Ab:lle tuotantoti-
lojen laajennukseen liittyvät sähkösuunnitelmat, sekä olla avustamassa asiakasta 20 
kV-liittymän hankinnassa. Pääpainoni opinnäytetyössä keskittyy tarkastelemaan 20 
kV-liittymän hankintaprojektia, sekä tarkastelemaan jakeluverkon komponentteja, 
joiden ominaisuuksiin on sähkösuunnittelijan tärkeä olla perehtynyt, kun asiakkaan 
omistukseen tulevaa keskijänniteliittymää ollaan hankkimassa. 
Opinnäytetyön tavoite on esitellä lukijalle projektin tärkeimmät tehtävät, mitä eri do-
kumentteja eri työvaiheista on syytä laatia, ja mitä tyypillisessä 20 kV-liittymän han-
kintaprojektissa eri osapuolet tekevät. Tavoitteena on myös tarkastella taloudellisista 
näkökulmista eri laitevalintojen vaikutuksia loppukäyttäjälle. Jatkossa opinnäytetyö-
täni voidaan hyödyntää tietolähteenä vastaavanlaisissa projekteissa, joissa tehtäviin 
kuuluu muun muassa asiakasmuuntamon hankinta. 
1.2 Granlund Joensuu Oy 
Granlund Joensuu Oy aloitti toimintansa 1.5.2015, kun entinen Insinööritoimisto Es-
kelinen Oy ja Granlund Kuopion omistama vuonna 2009 perustettu Joensuun aluetoi-
misto yhdistyivät.  Nykyään Granlund Joensuu Oy työllistää hieman yli kaksikym-
mentä henkilöä. Yrityksen palveluihin kuuluu LVIAS-suunnittelun lisäksi myös kiin-
teistö- ja energiankonsultoinnin palveluita. Granlund Joensuu Oy kuuluu Granlund 
konserniin, joka työllistää yhteensä yli 500 asiantuntijaa ympäri Suomea kuudella-
toista eri paikkakunnalla. Granlund konsernin perusti 55 vuotta sitten jo edesmennyt 
Olof Granlund (Hänninen n.d). 
Granlund Joensuu Oy:n pääasiakkaat sijoittuvat Joensuuhun ja sen ympäryskuntiin. 
Toiminta keskittyy erityisesti julkiseen rakentamiseen, liike- ja palvelurakentamiseen 
sekä kasvavassa määrin myös teollisuuteen. (Granlund Joensuun yhteystietosivusto 
n.d) 
7 
 
 
Koko Granlund konsernin toimintatavat tähtäävät energiatehokkaisiin ja uudistuviin 
ratkaisuihin. Yrityksen sloganiksi onkin muodostunut näin ”Less energy gives more”. 
(Granlund Oy:n yhtiötiedote sivustolta n.d) 
1.3 Petäjäveden Metalli Oy Ab 
Petäjäveden Metalli Oy Ab perustettiin vuonna 1980, ja se valmisti aluksi erilaisia me-
tallituotteita kuten kattiloita ja varaajia. vuonna 1986 yritys muutti toimintansa vas-
taamaan asiakkaiden tarpeita, ja vaihtoi toimintansa alihankintaperusteiseksi. Kone-
kanta yrityksessä on uudistunut, ja nykyään ne vastaavat tämän päivän tuotantotar-
peisiin sekä laatuvaatimuksiin. Vastaavia tuotantokoneita ei nykyään löydy mistään 
muualta pohjoismaista. (Yritysesittely sivustolta 2013) 
Yritys on erikoistunut valmistamaan erilaisia muototeräksestä ja teräslevyistä tehtä-
viä taivutettuja ja puristettuja osia, kuten säiliönpäätyjä. Yrityksen asiakkaita sijaitsee 
muun muassa Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa.  
Vuoden 2015 tuotantotilojen laajennukset nojaavat suuresti tulevaisuuden tilauksiin. 
Yhtenä suurena loppuasiakkaana tulee olemaan vuosina 2016 - 2017 Metsä Fibre, 
joka päätti 21.4.2015 investoida uuteen biotuotetehtaaseen Äänekoskelle. Petäjäve-
den Metalli Oy Ab on yhtenä alihankkijana mukana toimittamassa muun muassa säili-
önpäätyjä tehtaan prosessisäiliöihin. (Pörssitiedote 2015) 
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2  Hankkeen tausta 
2.1 Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 
Lähes aina rakentamiseen liittyvään projektiin kuuluu tarveselvitys ja hankesuunnit-
telu. Tarveselvityksen ja hankesuunnittelun laajuus on aina yksilöllinen riippuen pal-
jolti rakennettavan kohteen laajuudesta. Tarveselvityksessä perustellaan hankinnan 
tarpeellisuus tai jo olemassa olevien tilojen muutostarve. Tarveselvityksessä tehdään 
alustava selvitys tarvittavien tilojen käyttötarkoituksesta, ja mitä vaatimuksia tiloilta 
vaaditaan, sekä vertaillaan tarvittaessa erilaisia vaihtoehtoja. (ST 41.10, 2013, 1) Tar-
veselvityksen pohjalta tehdään hankepäätös ja aloitetaan projekti. 
Tarveselvitys on projektin ensimmäinen työvaihe, ja riippumatta projektin luonteesta 
ja kohteesta pääidea tarveselvityksellä on aina sama.  
Jos projektissa on jo mukana suunnittelijoita tai muita asiantuntijoita, hyödyntää 
asiakas usein heidän asiantuntemustaan jo tarveselvitys vaiheessa. 
Tarveselvitystä seuraa hankesuunnittelu, jonka tarkoituksena on muodostaa projek-
tiohjelma ja hankeohjelma. Projektille siis asetetaan sen raamit, eli muun muassa ai-
kataulu ja kustannukset rajataan tässä vaiheessa. Tarveselvityksen pohjalta tehdään 
investointipäätös, ja tämän jälkeen asiakas viimeistään suorittaa suunnittelijoiden va-
linnan, ja kohteen suunnittelu eri suunnittelualoilla voidaan aloittaa. (Mts. 1.) 
2.2 Muuntamon tarveselvitys ja hankesuunnittelu 
Käyttäjän omistukseen tulevaa muuntamoa hankittaessa, tulee aluksi miettiä, pal-
jonko kohteen sähköenergian tarve on, ja kuinka suuren huipputehon kiinteistö voi 
tulevaisuudessa tarvita. 
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Kun sähköenergian tarve ja suurin huipputeho on selvillä, ottaa suunnittelija yhtey-
den alueella toimivaan sähköverkkoyhtiöön ja selvittää seuraavat asiat: 
 Sähkön siirron hinnat sekä keskijännitteellä että pienjännitteellä 
 Verkkoyhtiökohtaiset liittymisehdot ja maksut sekä keskijänniteliittymästä 
että pienjänniteliittymästä kyseiseen kohteeseen lasketulla huipputeholla 
 Käytettävien liittymisjohtojen lajit, poikkipinnat, lukumäärät ja reitit 
 Käyttäjän muuntamoa koskevat ohjeet (muun muassa mittaustapa ja suoja-
laitteet) 
 Nykyisten sähköliittymien siirto ja hyvitys hankittaessa uutta liittymää (mikäli 
vanhat liittymät poistetaan) 
 
Edellä mainittujen tietojen pohjalta suunnittelija arvio mahdolliset muuntajainves-
toinnit ja keskijänniteliittymän hankinnan kannattavuuden sekä esimerkiksi käyttö-
varmuuteen vaikuttavat asiat. 
Jos laskettu huipputeho on alle 500 kW, on pienjänniteliittymä yleisesti edullisempi. 
Jos laskettu huipputeho on 250-500 kW välillä, suositellaan että asia tarkistetaan las-
kemalla ennen hankintapäätöstä. (ST 53.11, 2003, 3) 
2.3 Nykyhetken käytön kartoitus 
Monesti teollisuuden rakennuskohteissa on kyse laajennuksesta tai saneerauksesta, 
joka aiheuttaa muutoksia sähkön jakeluun. Usein myös kiinteistön sähkötehon tarve 
kasvaa. Tärkeä osa projektia on myös nykytilanteen kuormituksien ja huipputehon 
selvittäminen. Tässä tilanteessa apuna voidaan käyttää muun muassa verkonhalti-
jalta saatavia reaaliaikaisia kulutustietoja tai kohteesta saatavia paikallisia mittaustie-
toja. Vaihtoehtoisesti mikäli edellä mainittuja tietoja ei ole saatavilla, voidaan arvi-
oida nykyinen huipputeho myös nykyisten sähköliittymien pääsulakkeiden mukaan 
tai suorittaa kohteelle verkostoanalysointimittaus erillisellä laitteistolla. 
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Myös nykyiset kaapelireitit ja kytkentäpisteet mahdollisten muutoksien varalta tulee 
selvittää. Kaapelireitit voivat olla merkattuina käyttäjältä löytyviin asemapiirustuksiin 
tai vaihtoehtoisesti jakeluverkkoyhtiön kaapelikarttoihin (ks. kuvio 1). 
 
 
 
Kuvio 1. Esimerkki jakeluverkkoyhtiön kaapelikartasta 
 
 
2.4 Tulevaisuuden käyttötarpeen kartoitus 
Projektissa suurin osa käyttäjän kanssa käytävistä palavereista keskittyy nimenomaan 
tulevaisuuden käyttötarpeiden määrittämiseen.  Projektin alussa tulee suunnittelijan 
kirjata kaikki mahdolliset lähtötiedot, jotka voivat vaikuttaa huipputehon määrittämi-
seen ja sähköliittymän hankintaan. Tämä johtuu siitä, että ensimmäinen, tärkein ja 
usein myös kallein hankinta sähköteknisissä järjestelmissä liittyy asiakkaan muunta-
mon hankintaan.  
Suunnittelijan tulee myös selvittää asiakkaalta mahdolliset tulevat laajennukset riittä-
vien varamitoituksien varalta. 
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2.5 Aikataulu 
Projektin aikataulutus on tärkeä hahmottaa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Huomioi-
tavia asioita projekteissa, jotka sisältävät suuria sähköteknisiä laitehankintoja, ovat 
laitteiden toimitusajat. Usein esimerkiksi isoilla muuntamoilla voi olla useiden kuu-
kausien toimitusajat, joten suunnittelijan ja myös asiakkaan on varauduttava aikatau-
luttamaan rakennustyöt siten, että pitkät toimitusajat laitteistoissa eivät aiheuta yli-
määräisiä myöhästymisiä tai muita haittoja tuotannon käynnistämisessä. Valitettavan 
usein projekteissa käyttöönotolle varattu aika isoissakin projekteissa voi olla mini-
maalisen lyhyt, ja oletetaan käyttöönottoa aloittaessa, että kaikki laitteet toimivat. 
Suunnittelutyö tulee olla tarkasti tehty, jotta käyttöönotto- ja tarkastusvaiheessa 
suunnitteluvirheistä johtuvat viat olisivat minimaaliset. 
2.6 Kustannukset 
Usein projekteille on asetettu budjetti, jossa pyritään pysymään. Suunnittelijan tär-
keä tehtävä on osata kertoa asiakkaalle isoimmista kustannuseristä, mistä ne muo-
dostuvat ja miksi. On myös tärkeä vakuuttaa asiakas, että halvalla ei saa aina hyvää 
eikä turvallista laitteistoa. 
Asiakkaan kanssa pyritään löytämään budjettiin sopiva varustelutaso ja laatu, joka 
määrittää muun muassa kohteen sähköpisteiden määrän, käytettävien tuotteiden 
tyypit, sekä mahdollisten varauksien määrän keskuksissa. Useissa kohteissa energia-
tehokkailla ja pitkälti automatisoiduilla ratkaisuilla voidaan kuitenkin tulevaisuudessa 
säästää huomattavia summia, johtuen pienemmistä energiakustannuksista ja tuotta-
vuuden noususta. 
20 kV-liittymän hankinnassa isoin yksittäinen investointi liittyy itse muuntamon han-
kintaan. Muuntaja- ja kojeistotyypin valinnalla on myös suuria vaikutuksia energian 
kulutukseen ja käyttökustannuksiin, mitä itse muuntajan ylläpitoon menee. 
Jos suunnittelija joutuu arvioimaan projektin kustannuksia, voi apuna käyttää muun 
muassa yksikköhintaluetteloita. Taulukossa 1 on ote Energiaviraston (2014) laati-
masta yksikköhintaluettelosta koskien muuntamoita ja keskijännitekaapelointia. 
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Taulukko 1. Sähkönjakeluverkon yksikköhintoja vuonna 2014 (Energiavirasto 2014) 
Muuntamot (ei asennusta) 
Yksikkö 
 Yksikköhinta  
 euroa  
1-pylväsmuuntamo kpl         5 040    
2-pylväsmuuntamo kpl         6 700    
4-pylväsmuuntamo kpl         7 710    
Kevyt puistomuuntamo kpl         9 170    
Puistomuuntamo, ulkoa hoidettava kpl       24 540    
Puistomuuntamo, sisältä hoidettava kpl       33 990    
Kiinteistömuuntamo kpl       53 590    
Erikoismuuntamo kpl       81 140    
Kaapeloitu erotinasema kpl       25 420    
1 kV suojalaitteet kpl         2 040    
20 kV maakaapelit (asennus) 
Yksikkö 
 Yksikköhinta  
 euroa  
Enintään 70 maakaapeli km       24 520    
95 - 120 maakaapeli km       32 290    
150 - 185 maakaapeli km       37 940    
240 - 300 maakaapeli km       45 390    
400 - 500 maakaapeli km       84 920    
630 - 800 maakaapeli km     151 030    
Enintään 70 vesistökaapeli km       41 040    
95 - 120 vesistökaapeli km       43 000    
150 - 185 vesistökaapeli km       46 730    
Kojeistopääte kpl         1 260    
Pylväspääte kpl         2 370    
Jatko kpl         2 010    
 
 
2.7 Johtopäätökset ja esitykset toteutusvaihtoehdoiksi 
Asiakkaan kanssa käytyjen palavereiden ja yhteydenottojen pohjalta suunnittelija 
koostaa alustavat luonnokset ja tekee esitettäviä laitevalintoja (esimerkiksi valaisi-
met, sähkökeskuksien määrän, koot ja sijainnit). Ehdotuksen pohjalta mietitään 
ovatko ehdotukset toteutuskelpoisia ja jos ei, niin mitä muutoksia ehdotuksiin tulisi 
lisätä. 
Projekteissa vaaditaan suunnittelijalta oma-aloitteisuutta myös eri vaihtoehtojen 
esittämiseen. Pitää muistaa, että suunnittelija on oman alansa asiantuntija, ja asioi-
den esittelijänä suunnittelijalla on yleisesti parempi tekninen näkemys asiaan kuin 
asiakkaalla. 
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3 Jakeluverkko 
3.1 Jakelujärjestelmät 
Sähkönjakeluun käytettävät järjestelmät luokitellaan seuraavien ominaisuuksien pe-
rusteella (D1 2012 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista 2012, 62): 
 Jännitteisten johtimien ja maadoitusjohtimien tyypit ja lukumäärä 
 Jakelujärjestelmän maadoittaminen 
 
Keskijänniteverkot ovat joko maasta erotettuja järjestelmiä tai ne on sammutettu 
päämuuntajan (110/20 kV) toisiokäämin tähtipisteen ja maan välille kytkettävällä 
sammutuskuristimella tai sammutusvastuksella. Sammutusvastusta käytetään tyypil-
lisesti teollisuuden jakeluverkoissa. Maasta erotetussa järjestelmässä 20 kV jakelujär-
jestelmää syöttää 110 kV muuntaja, joka on kytketty tähti-kolmio kytkentään, ja vas-
taavasti 20 kV jakelumuuntaja syöttää enintään 1 kV pienjännitejärjestelmää kolmio-
tähti kytketyllä muuntajalla. Tällöin 20 kV jakelujärjestelmä jää irti maapotentiaalista. 
 
 
 
Kuvio 2. Maasta erotettu 20 kV jakelujärjestelmä (Isomäki 2010, 16.) 
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Jos keskijänniteverkko on maasta erotettu, tulee sen eristystilaa valvoa esimerkiksi 
jännitemuuntajien avokolmioon kytketyn ylijännitereleen avulla. Eristystilan valvonta 
perustuu tässä tapauksessa maasulkuviasta syntyvään vaihevirtojen asymmetriaan, 
joka taas aiheuttaa tähtipisteen jännitteen kohoamisen. (Maadoituskirja 1990, 118.), 
 
 
 
 
 
 
Jos keskijänniteverkon tähtipisteeseen on kytketty sammutuskuristin, pyritään sillä 
kompensoimaan vikatilanteessa syntyvää kapasitiivista maasulkuvirtaa. Myös ilma-
johdot aiheuttavat maasulkuvirtaa mutta huomattavasti vähemmän kuin maakaape-
lit. Kaapelin johtimen ja maan välille syntyy kapasitanssi, joka kasvaa aina kun verk-
koon kytketään lisää kaapeleita.  
Nykyään käytetään enemmän sammutettuja keskijänniteverkkoja, koska niissä esiin-
tyy pienempiä maasulkuvirtoja. Pienien maasulkuvirtojen johdosta suojaukset ja 
maadoitukset on helpompi toteuttaa. (Partanen 2011, 14-15.) 
Tyypillisen 20/0,4 kV muuntajan sisältävä sähkönjakelujärjestelmä koostuu kuvion 5 
tavalla. 
 
Kuvio 3. Avokolmiokytkentä (Huurinainen 2011, 29.) 
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Kuvio 4. Sammutettu 20 kV jakelujärjestelmä (Isomäki 2010, 20.) 
 
 
 
Kuvio 5. Esimerkki muuntamon maadoituskaaviosta (ST 53.11, 2003, 21.) 
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Alle 1600 kVA:n muuntamoissa keskijännitekaapelointi tuodaan tyypillisesti varoke-
kuormaerottimelle, josta liitäntä viedään muuntajan ensiöpuolelle. Muuntajan toisio-
puolelta viedään TN-C jakelujärjestelmää käyttäen kaapelointi 0,4 kV pääkeskukselle. 
Tyypillisesti tämän on paikka missä uusissa 0,4 kV verkoissa käytetään TN-C jakelujär-
jestelmää. Pääkeskukselle tehdään N ja PE-kiskon yhdistys josta kaikki edelleen lähte-
vät kaapeloinnit toteutetaan TN-S järjestelmää käyttäen. 
3.2 Sähköliittymä 
3.2.1 Liittymisehdot- ja sopimus 
On sitten kyseessä pienjännite- tai keskijänniteliittymä, tulee asennuksien ja sähkön-
käyttöpaikan täyttää jakeluverkon haltijan laatimat liittymisehdot (Sähköverkkoon 
liittymisen ehdot LE 05 2005, 1). 
Liittyjä on se taho, joka tekee jakeluverkon haltijan kanssa liittymissopimuksen. Liitty-
missopimuksessa jakeluverkon haltija ja liittyjä sopivat sähkönkäyttöpaikan sähkön-
siirtoyhteydestä. Yleensä liittymissopimus tehdään toistaiseksi. Määräaikainen sopi-
mus voi tulla kyseeseen esimerkiksi työmaasähköistyksessä tai muussa vastaavassa 
tilanteessa. 
Jakeluverkon haltija perii liittyjältä voimassa olevan hinnaston mukaisen liittymis-
maksun (ks. taulukko 2). 
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Taulukko 2. Elenian jakeluverkon liittymishinnasto (Sähkönkäyttöpaikkojen 
liittymishinnasto 2013) 
 
 
 
Mikäli liittyjällä on jo verkonhaltijan kanssa olemassa olevia liittymäsopimuksia, ja 
liittyjä haluaa vaihtaa ne isompaan liittymään, hyvitetään vanhojen liittymien liitty-
mismaksu uutta liittymää hankittaessa. 
3.2.2 Suunnitelmat 
Suunnittelijan tulee toimittaa jakeluverkon haltijalle liittymän tilauksen yhteydessä 
tarvittavat asiakirjat hyväksyttäväksi. Toimitettavista asiakirjoista tulee selvitä miten 
sähkönkäyttöpaikalla on toteutettu maadoitukset, sähkön kulutuksen mittaus ja suo-
jaukset. Myös kaapelointireitit ja käytettävien kaapeleiden tyypit ilmoitetaan. Usein 
toimitettavat asiakirjat eivät ole vielä lopullisia rakentamista varten olevia dokument-
teja, vaan alustavia luonnoksia.  
Myös mahdolliset loistehonkompensoinnin toteutustavat pitää ilmetä toimitettavista 
dokumenteista. (Asiakasmuuntamon suunnittelu n.d, 1.) Esimerkiksi Elenian jakelu-
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verkossa loisteho laskutetaan asiakkaalta mikäli loistehon määrä ylittää 16 % laskute-
tun pätötehon määrästä (Tietoa sähköverkkoon liittymisestä 2014, 17). Jos asiakas 
tuottaa loistehoa liikaa, eli verkko on ylikompensoitu, veloittaa jakeluverkkoyhtiö 
myös siitä, yleensä vielä tuntuvammin kuin alikompensoidusta verkosta (ks. kuvio 
24). Yleisesti jakeluverkkoyhtiöt veloittavat ylikompensoinnista jos kapasitiivinen lois-
teho käyttöpaikalla on yli 4 % pätötehon arvosta. (Loistehon hinnoittelu ja 
kompensointi 2012) 
3.2.3 Sähköverkkoon liittyminen 
Liittäminen ja sähköjen päälle kytkeminen jakeluverkon haltijan verkkoon tapahtuu 
kun liittymissopimus on voimassa, ja liittyjä vakuutta jakeluverkon haltijalle sähkölait-
teistonsa olevan vaaraton ja häiriötön esittämällä asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat 
sitä pyydettäessä. (ks. liite 1) 
3.2.4 Mittaus 
Sähköenergian mittaus tapahtuu liittyjän omistamassa muuntamossa yleisesti keski-
jännitepuolelta. Mittaustapa, mittamuuntajien koot ja tarkkuusluokat tulee olla ver-
konhaltijan ohjeiden mukaiset. Yleisesti alle 2000 kVA:n muuntamoissa virtamuunta-
jien tarkkuusluokka tulee olla 0,2S ja jännitemuuntajien 0,2. 
3.3 Muuntamot 
3.3.1 Yleisesti 
Puhuttaessa muuntamosta se käsittää kaikki komponentit, jotka on sisällytetty 
muuntamorakennukseen. Muuntamorakennukseen on sijoitettu tyypillisesti eri loh-
koja, joita ovat muun muassa keskijännitekojeisto sisältäen KJ-kaapeleiden liityntä-
paikat, KJ-suojalaitteet ja sisäiset kaapeloinnit. Toisena lohkona muuntamossa on itse 
muuntaja, joka on erotettu muusta laitteistosta. Kolmantena lohkona muuntamossa 
on PJ-keskus, johon on sijoitettu muuntajan toisiopuolen jakeluun käytettävät laiteet, 
kuten jonovarokekytkimet ja muuntamon omakäyttöosa, jota voidaan hyödyntää esi-
merkiksi muuntamon lämmityksen ja valaistuksen käyttämiseen. Muuntamot voivat 
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sisältää myös erillisen hoitotilan johon KJ-kojeisto on sijoitettu. Paljon käytetyt puis-
tomuuntajat ovat usein ulkoapäin hoidettavia, joten erillistä hoitotilaa ei ole. Muun-
tamosta tulee myös löytyä tarvittavat dokumentit ja hoito- ja maadoitusvälineet sää-
dösten vaatimalla tavalla. (Puistomuuntamot n.d) 
 
 
 
Kuvio 6. Yhden muuntajan muuntamon aluerajaukset SF6 kojeistolla (ST 53.11, 2003, 
11) 
 
 
3.3.2 Muuntajan toiminta 
Muuntajalla muutetaan ensiöpuolelle syötettävä sähköenergian jännitetaso. Jännite-
taso keskijänniteliittymissä on tyypillisesti 20 kV. Muuntajan toisiopuolelta otetaan 
vastaavasti sähköenergiaa, jonka jännitetaso on esimerkiksi 0,4 kV. Teollisuudessa voi 
olla myös käytössä 10/0,69 kV muuntajia. 690 V toisiojännitettä käyttävät tyypillisesti 
teollisuusmoottorit. Todella isot moottorikäytöt voidaan toteuttaa teollisuudessa 
myös 3, 6 tai 10 kV toisiojännitteellä. Jännitteiden suuruudesta riippuen käämejä ni-
mitetään ylä- tai alajännitekäämeiksi. Muuntaja on yksinkertainen ja varmatoiminen 
laite. Se koostuu muuntajan sydämestä joka usein on joko rautalevyjä tai ferriittiä. 
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Muuntajan sydän johtaa magneettivuon kulkemaan molempien käämien lävitse. 
Muuntajan muuntosuhde määritetään käämien kierrosluvun (N) perusteella. Muun-
tajan tärkein tehtävä on muuntaa jännite käyttökohteeseen sopivalle tasolle, jotta 
sähköenergian siirtäminen on mahdollista ja kannattavaa erilaisissa olosuhteissa. 
Muuntajan muita tehtäviä on muun muassa jänniteportaiden galvaaninen erottami-
nen sekä rajoittaa oikosulkuvirtaa jakeluverkossa. 
 
 
 
Kuvio 7. Muuntajan toimintaperiaate (Väärämäki 2004) 
 
 
3.3.3 Kolmivaihemuuntajan rakenne 
Sähköenergian siirto vaihtojännitteellä tapahtuu pääjakelujärjestelmissä kolmivai-
hejärjestelmää käyttäen, joten esimerkiksi 20/0,4 kV jakelumuuntajan ovat lähes 
poikkeuksetta kolmivaiheisia. Kolmivaihemuuntajan samaan jännitteeseen kuuluvat 
käämitykset voidaan kytkeä käyttämällä tähtikytkentää (Y), kolmiokytkentää (D) tai 
hakatähtikytkentää (Z). 
Tähtikytkentä saadaan kytkemällä kaikkien käämien toiset päät yhteen johon muo-
dostuu näin tähtipiste. Dyn11 kytketyssä muuntajassa alajännitepuolen PEN-johdin 
liitetään toisiopuolen tähtipisteeseen. Tähtikytkentää käytetään muun muassa pien-
jänniteverkon puolella jakelu- ja puistomuuntajissa. 
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Kolmiokytkentä saadaan kun jokaisen vaiheen käämityksen alku kytketään seuraavan 
vaiheen käämityksen lopun kanssa yhteen. Dyn11 kytketyssä muuntajassa yläjännite-
puolen käämit on kytketty kolmiokytkentään. 
Hakatähtikytkentä muodostuu osittain tähtikytkennästä. Kytkennässä jokaisen vai-
heen käämi on jaettu kahteen puolikkaaseen. Toisten puolikkaitten loppupäät ovat 
kytketty yhteen, johon muodostuu nollapiste kuten normaalissa tähtikytkennässä. Eri 
pylväillä sijaitsevat käämien puolikkaat kytketään sarjaan, jolloin saadaan täydellinen 
hakatähtikytkentä. (Muuntaja yleisesti n.d) 
 
 
 
Kuvio 8. Kolmivaihemuuntajien osoitin- ja kytkentäpiirrokset (Muuntaja yleisesti n.d) 
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Jos muuntajassa on kytkentäpiste nollajohtimelle, ilmoitetaan se muuntajan kytken-
tätekstissä joko N kirjaimella, jos se on käytettävissä yläjännitepuolella, tai vastaa-
vasti n kirjaimella jos se on käytettävissä alajännitepuolella.  
Kytkentätekstissä ilmoitettava numero (0,5,6 ja 11) kertoo mitä numeroa kellotau-
lussa toisiojännitteen osoitin osoittaa, kun vastaava ensiöjännitteen osoitin osoittaa 
numeroa 0 eli 12. 
20/0,4 kV jakelu- ja puistomuuntajissa eniten käytetty kytkentä on Dyn11. Kyseinen 
kytkentä soveltuu vinokuormitusominaisuuksiensa sekä taloudellisuutensa ansiosta 
moneen eri käyttötarkoitukseen. Lisäksi alajännitepuolelle kytketään usein PEN-
johdin, joten senkin käyttö on mahdollista Dyn11 kytketyssä muuntajassa. (Muuntaja 
yleisesti n.d) 
3.3.4 Jännitteen säätö 
Jakeluverkossa ilmenevät kuormituspiikit tai jatkuva kuormitus voivat aiheuttaa verk-
koon jännitteen alenemaa, jota voidaan hieman kompensoida säätämällä muuntajan 
jännitettä. Jännitteen säätäminen tapahtuu muuttamalla muuntajan muuntosuh-
detta. Koska muuntajan muuntosuhde tulee käämityksien kierroslukujen suhteesta, 
voidaan sitä muuttaa käyttämällä käämikytkintä tai väliottokytkintä, joiden molem-
pien tarkoituksena on pienentää tai kasvattaa tyypillisesti yläjännitepuolen käämityk-
sen kierroslukua.  
Monissa jakelumuuntajissa on väliottokytkin jolla voidaan säätää muuntajan toi-
siojännitettä ± 2 x 2,5 % (ST 53.11 2003, 9). Väliottokytkintä voidaan käyttää vain 
muuntajan ollessa jännitteetön, joten jatkuvaan säätöön väliottokytkin ei kelpaa. 
Jos jännitteen säätö on tarpeen tehdä kuormituksen aikana, on käämikytkin siihen oi-
kea vaihtoehto. Käämikytkin voidaan asentaa muuntajaan siten, että se muuttaa au-
tomaattisesti muuntosuhdetta erillisen jännitesäätimen ohjaamana. Käämikytkintä 
käytetään suuremmissa muuntajissa, joissa pyritään keskeyttämättömään jakeluun. 
3.3.5 Häviöt 
Muuntajan häviöt, eli muuntajassa kuluva teho jota ei voida hyödyntää, jakautuvat 
tyhjäkäyntihäviöihin sekä kuormitushäviöihin. Tyhjäkäyntihäviöt ovat hystereesi- ja 
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pyörrevirtahäviöitä, ja näitä voidaan myös kutsua rautahäviöiksi. Tyhjäkäyntihävi-
öistä käytetään yleisesti tunnusta P0. Tyhjäkäyntihäviöt ovat riippuvaisia muuntajan 
jännitteestä, ja ne pysyvät vakiona riippumatta muuntajan kuormituksesta. Kuormi-
tushäviöt syntyvät taas muuntajan käämityksien resistansseissa. Kun käämin virta 
kasvaa, sen kuormitushäviöt lisääntyvät. Kuormitushäviöitä merkataan tunnuksella 
PK. Tyypillisesti muuntajan kilpiarvoissa ilmoitettu kuormitushäviöiden arvo on an-
nettu muuntajan nimelliskuormalla. (Korpinen n.d) Muuntajille on myös laadittu 
standarisoidut häviöluokat, joita valmistajien tulee noudattaa. Voimassaolevat 
jakelumuuntajien häviöluokat eri tehoisille muuntajille on esitetty liittessä 2. 
3.4 Muuntajatyypit 
Teollisuudessa ja muissakin kohteissa käytetään tehomuuntajaa jännitetasojen 
muuntamiseen. Tehomuuntajia on olemassa kolmea eri tyyppiä jotka luokitellaan nii-
den rakenteen perusteella.  
3.4.1 Öljyeristeiset muuntajat 
Suljetussa eli hermeettisessä muuntajassa muuntajan nestetila on kokonaan ilmatii-
vis ja täytetty kokonaan nesteellä, usein muuntajaöljyllä. Kun muuntajaa kuormite-
taan ja muuntajan sisältämä neste lämpenee, pyrkii neste luonnollisesti laajenemaan. 
Koska muuntajan nestetilassa ei ole nesteelle varattua paisuntatilaa, syntyy muunta-
jan runkorakenteeseen paine, joka vastaavasti tehostaa muuntajan rungon jäähdy-
tystä. Muuntajan ulkokuori on aalloitettu, jotta jäähdytettävä pinta-ala muuntajassa 
olisi mahdollisimman iso. Lisäksi aalloitettu rakenne on luja ja sallii pienen runkora-
kenteen joustamisen muuntajan paineenvaihtelujen aikana. Koska muuntajan ra-
kenne on kokonaan suljettu, ei muuntajan nesteeseen pääse juurikaan happea, ja 
tämä pidentää käytettävän nesteen käyttöikää. Mikäli hermeettiseen muuntajaan 
joudutaan vaihtamaan muuntajanesteet, ovat vaihtokustannukset hyvin korkeat joh-
tuen muuntajan suljetusta rakenteesta. Jos muuntajan runkorakenne joutuu jatku-
valle vaihtuvalle rasitukselle, esimerkiksi suurien lämpötilan vaihteluiden takia, voi 
hermeettinen muuntaja olla huono valinta. (Setälä 2005, 13) 
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Kuvio 9. Hermeettisesti suljettu muuntaja (Transformers n.d) 
 
 
Toisena vaihtoehtona öljyeristeisistä muuntajista on paisuntasäiliöllinen muuntaja. 
Erona hermeettisesti suljettuun muuntajaan on, että sen runkoa ei ole rakennettu 
joustavaksi kuten hermeettisesti suljetun muuntajan runko. Kun muuntajaneste laa-
jenee lämmetessään, varastoituu neste paisuntasäiliöön, joka on sijoitettu muunta-
jan yläpuolelle. Kun muuntajaneste laajenee lämmetessään tai supistuu viiletessään, 
saa muuntaja korvausilmaa paisuntasäiliöön asennetun ilmankuivaimen kautta. Il-
mankuivain estää normaalia ilmankosteutta joutumasta kosketuksiin muuntajanes-
teen kanssa ja pidentää näin nesteen käyttöikää. (Dehydrating Breathers n.d) 
 
 
 
Kuvio 10. Paisuntasäiliöllinen öljyeristeinen muuntaja (Hollings 2013) 
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Paisuntasäiliöllisiä muuntajia käytetään tyypillisesti suuremmissa teholuokissa (yli 
kolme MVA) ja hermeettisesti suljettuja muuntajia alle kolmen MVA:n kokoluokassa. 
Puistomuuntamoissa eniten käytetty muuntajatyyppi on hermeettisesti suljettu 
muuntaja. (Öljyeristeiset jakelumuuntajat n.d) 
3.4.2 Kuivamuuntajat 
Kuivamuuntajat ovat soveltuvia erikoistilanteisiin joissa öljytäytteisiä muuntajia ei voi 
asentaa niiden palo- tai ympäristön pilaantumisvaaran vuoksi. Tällaisia kohteita voi 
olla esimerkiksi öljy-ja kaasuteollisuudessa. Myös sisälle asennettavissa muuntamo-
kohteissa esimerkiksi laivoissa, kaivoksissa sekä kiinteistöissä voidaan käyttää kuiva-
muuntajia. Kuivamuuntajan etuina ovat erittäin vähäinen huollon tarve sekä ympäris-
töystävällisyys. Lisäksi muuntajien paloluokat verrattuina öljyeristeisiin muuntajiin 
ovat huomattavasti paremmat. Tyypillisesti kuivamuuntajat kuuluvat paloluokkaan 
F1, joka tarkoittaa, että muuntajat ovat heikosti syttyviä ja itsestään sammuvia.  Eni-
ten käytetty kuivamuuntajatyyppi on valuhartsieristeinen muuntaja.  
 
 
 
Kuvio 11. Kuivamuuntaja (ABB transformers help deliver power to the world’s high-
est airport n.d) 
 
 
Usein kuivamuuntajan mukana toimitetaan muuntajakotelo, jonka sisälle kuivamuun-
taja asennetaan, ja jonka avulla muuntajan ilmanvaihto hoidetaan.  Koska kuiva-
muuntajassa ei ole muuntajanestettä, jonka välityksellä muuntajan lämpöenergia 
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siirtyisi ympäröivään ilmaan, tulee kuivamuuntajan ilmavaihdosta huolehtia. Ilman-
vaihto voidaan toteuttaa luonnollisella ilmankierrätyksellä ja tarvittaessa tehostaa 
puhaltimella, joka kierrättää ilmaa muuntajan ympärille sijoitetussa kotelossa. (Korpi-
nen n.d) Kuivamuuntajien valmistuskustannukset ovat nykyisin tasoittuneet suh-
teessa öljyeristeisiin muuntajiin. Koska valmistuskustannukset ovat pudonneet, on 
kuivamuuntajien käyttö lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. 
3.4.3 Varusteet 
Öljyeristeisten muuntajien pakollisiin varusteisiin kuuluu lämpömittari, sekä paisun-
tasäiliöllisissä muuntajissa myös öljynpinnankorkeusmittari. Suojalaitteena hermeet-
tisesti suljetuissa muuntajissa voi olla ylipainekytkin. Paisuntasäiliöllisissä muunta-
jissa suojalaitteena voi olla esimerkiksi Bucholtz-kaasurele. Bucholtz-kaasurele toimii 
nimensä mukaisesti silloin kun muuntajaöljy alkaa muuttumaan kaasuksi. Kaasurele 
asennetaan paisuntasäiliöön johtavaa putkeen. Usein muuntaja on myös varustettu 
kosketinlämpömittarilla, josta saadaan kaksi hälytystietoa. Jos muuntajan lämpötila 
nousee tarpeeksi, ohjaa ensimmäinen hälytyskosketin erillisen muuntajan jäähdytys-
puhaltimen päälle tai antaa hälytyksen eteenpäin esimerkiksi kiinteistövalvomoon. 
Jos lisäjäähdytyksestä huolimatta muuntaja ylikuumenee, ohjaa toinen hälytyskoske-
tin hälytystiedon katkaisijan tai varokekuormanerottimen laukaisukelalle erottamaan 
muuntajan irti verkosta. 
Joissain erityistapauksissa muuntamo voidaan varustaa myös automaattisella sprink-
leri-sammuttimella. Tällöin tulee huolehtia että sprinklerin vesisuihku suunnataan 
itse muuntajaa kohti eikä kytkinlaitteistoihin. Lisäksi muuntamon ulkopuolelle on 
asennettava sulkuventtiili, jotta vedentulo voidaan pysäyttää työskentelyn ajaksi. (ST 
53.11 2003, 10) 
3.5 Muuntajan energiatehokkuus 
3.5.1 Yleistä 
Usein muuntajaa hankittaessa suurimpana hankintapäätökseen vaikuttavana tekijänä 
on muuntajan hinta. Muuntaja on jakeluverkon tärkein komponentti, ja sen odotettu 
toimintaikä on jopa vuosikymmeniä. Koska muuntajan käyttöikä sähköverkossa on 
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suhteellisen pitkä, tulisi muuntajaa valittaessa erityisesti kiinnittää huomiota sen käy-
tönaikaisiin kustannuksiin, kuten tehohäviöihin sekä huoltokustannuksiin. Pitkällä ai-
kavälillä energiatehokas ja vähäistä huoltoa tarvitseva muuntaja tulee edullisem-
maksi verrattuna vanhoihin suurihäviöisiin muuntajiin, jotka myös tarvitsevat paljon 
huoltoa. Lisäksi on tärkeää huomioida, että jos muuntajan laadusta on tingitty han-
kintahetkellä, todennäköisyys muuntajan häiriöihin, paloihin tai räjähdyksiin on suu-
rempi laadukkaaseen muuntajaan verrattuna. Edellä mainitut häiriöt aiheuttavat yri-
tykselle taloudellisia tappioita tuotannossa välittömästä, jos sähkönjakelu keskeytyy 
tai häiriintyy.  
3.5.2 Hankinta  
Nykypäivänä uusien muuntajien tuotantoa ja suunnittelua ohjaa energiatehokkuus. 
Lisäksi nykypäivän muuntajien energiatehokkuudessa on pyritty ajattelemaan ympä-
ristöystävällistä näkökulmaa. (Distribution transformers 2015, 10) 
Muuntajan hankintaa mietittäessä on tärkeää muistuttaa käyttäjää energiatehokkuu-
teen liittyvistä asioista ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Taulukossa 3 on laskettu 
nykyisen normaalihäviöisen muuntajan vaihtamista uuteen energiatehokkaaseen 
muuntajaan. Hankintahinta uudelle muuntajalle on arvioitu 35000 €. Kuviosta 12 il-
menee, että taulukossa 3 lasketulla muuntajalla takaisinmaksuaika lyhenee huomat-
tavasti, mikäli muuntaja käy lähellä nimellistehoa. Tämä johtuu kuormitushäviöiden 
suuresta erosta eri häviöluokan muuntajissa. 
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Taulukko 3. 1600 kVA:n muuntajan takaisinmaksulaskelma 
 
 
 
 
Kuvio 12. 1600 kVA:n muuntajan kuormituksesta riippuva takaisinmaksuaika 
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Kuviossa 13 on vertailtu kahden saman häviöluokan muuntajan häviökustannuksia 25 
vuoden aikana. Laskelmissa on oletettu, että 1600 kVA hankintahinta on 8000 € kal-
liimpi verrattuna 1000 kVA:n muuntajaan. Kuviosta ilmenee, että pitkällä aikavälillä 
on taloudellisempaa hankkia hieman ylimitoitettu muuntaja, ja kuormittaa sitä 
hieman vajaasti, kuin hankkia pienempi muuntaja, ja kuormittaa sitä jatkuvasti 
lähellä nimellistehoa. Ilmiö johtuu siitä, että muuntajan kuormitushäviöt pienenevät 
neliöllisesti suhteessa muuntajan kuormitukseen. Lisäksi kuormitushäviöt ovat 
suhteessa paljon suuremmat vertattuina muuntajien tyhjäkäyntihäviöihin. 
 
 
 
Kuvio 13. Muuntajan nimellistehon vaikutus häviökustannuksiin 
 
 
Muuntajaa hankittaessa kannattaa suorittaa eri muuntajien häviötarkastelut ja pe-
rustella muuntajan valinta käyttäjälle taloudellisesta näkökulmasta. Muuntajan han-
kintahinta alussa on pieni summa siihen verrattuna, mitä muuntajan eri häviökustan-
nukset tulevat vuosien mittaan maksamaan. 
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3.5.3 Energiatehokkuuden merkitys 
Suur- ja jakelumuuntajien häviöt globaalilla tasolla ovat noin 40 % sähkön siirtoon liit-
tyvistä häviöistä. Globaalilla tasolla muuntajien häviöihin kuluu siis noin 3 % kaikesta 
tuotetusta sähköenergiasta. Muuntajien häviöt jakautuvat yleisesti melko tasaisesti 
tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöiden kesken. Nykytekniikalla toteutettuna muuntajien 
häviöistä pystytään melko helposti poistamaan jopa kolmannes ilman suuria talou-
dellisia tai teknisiä ongelmia. Jos muuntajahäviöistä leikattaisiin kolmannes, se vastai-
sin tällöin 1 % leikkausta koko maailman tuotettavasta sähköenergiasta. (Muuntajat 
Energiatehokkuudesta 2014) 
3.5.4  Jakelumuuntajien uudet vaatimukset  
Euroopan unioni laati vuonna 2009 ekosuunnittelu direktiivin energiaan liittyville 
tuotteille. Direktiivin vaikutukset ulottuvat muuntajien osalta aina vuoteen 2021. 
11.6.2014 EU laati asetuksen 548/2014 koskien muuntajien energiatehokkuuden kas-
vattamista (ks. liite 2). Aiemmin käytössä olleet muuntajien häviöitä kuvanneet taso-
luokitukset nousivat direktiivin myötä uusille tasoille. Esimerkiksi liitteessä 3 esitetty 
normaalihäviöinen muuntajasarja poistuu tulevaisuudessa käytöstä kokonaan. Ver-
tailemalla eri häviösarjojen tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöitä keskenään huomataan 
merkittävät erot saman kokoluokan muuntajien välillä. (A 11.6.2014/548) 
Vanhat poistuvat tyhjäkäyntihäviötasot: 
 B0  (ns. pienihäviöinen sarja) 
 C0  (ns. keskihäviöinen sarja) 
 D0  (ns. normaalihäviöinen sarja) 
Uudet tyhjäkäyntihäviötasot: 
 A0   (Vaihe 1, 1.7.2015) 
 A0 -10 % (Vaihe 1, 1.7.2015) 
 
Vanhat poistuvat kuormitushäviötasot: 
 Dk  (ns. normaalihäviöinen sarja) 
 
Uudet kuormitushäviötasot: 
 Ck   (käytössä vaihe 1, 1.7.2015-1.7.2021) 
 Bk   (käytössä vaihe 1, 1.7.2015-1.7.2021) 
 Ak    
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3.5.5 Häviöitä alentavat tekijät  
Koska muuntajista pitää tulevaisuudessa tehdä hyötysuhteeltaan entistä parempia, 
se tarkoittaa myös sitä, että valmistamisprosessia pitää miettiä uudelleen.  
Muuntajien tyhjäkäyntihäviöiden alentamiseen on olemassa muun muassa seuraavia 
ratkaisuja: 
 Paremman sydänmateriaalin käyttö 
 Kierroksien lisääminen käämityksessä 
 Sydänlevyn ohentaminen 
 Poikkipinta-alan kasvattaminen sydänpylväässä 
Vastaavasti muuntajien kuormitushäviöiden alentamiseen on olemassa muun mu-
assa seuraavia ratkaisuja: 
 Käämimateriaalin vaihtaminen alumiinista kupariin 
 Kierroksien vähentäminen käämityksessä 
 Käämijohtimen poikkipinta-alan kasvattaminen 
Edellä mainituissa tapauksissa muuntajan hyötysuhteen parantaminen tarkoittaa 
usein korkeampia muuntajan materiaalikustannuksia. Joissain tapauksissa hyötysuh-
teen parantaminen saattaa kasvattaa myös muuntajan fyysistä kokoa. Muuntajien 
suunnittelussa tulee erityisesti pyrkiä optimoimaan saavutettu hyötysuhde maltilli-
silla kustannuksilla. (Muuntajat Energiatehokkuudesta 2014) 
3.6 Sähkökeskukset 
Tyypillisessä 20 kV-liittymässä asiakkaan omistamassa muuntamossa sijaitsee myös 
ensimmäinen pienjännitejakelun keskus. Muuntamorakennuksen PJ-osassa on taval-
lisesti jonovarokekytkinlähtöjä kokoluokkaa 160-630 A. Jonovarokekytkimiin kytke-
tään tarvittaessa yksi tai useampi kaapeli syöttämään muuntamoon liitettyjä nousu- 
ja jakokeskuksia. Usein muuntamorakennuksessa sijaitsevaa PJ-keskusta nimitetään 
pääkeskukseksi, koska se on asiakkaan omistuksessa oleva keskus, sekä lähinnä liitty-
mispistettä sijaitseva PJ-keskus. Jos sähkönjakelu asiakkaalle tapahtuu verkonhaltijan 
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omistuksessa olevasta muuntamon PJ-osasta ja ostettava sähköliittymä kuulu pien-
jänniteluokkaan, käytetään liittymiskaapeliin kytkettävästä keskuksesta nimikettä 
pääkeskus.  
 
 
 
Kuvio 14. Puistomuuntamon PJ-keskus ja jonovarokelähdöt 
 
 
3.7 Kaapelointi 
Keskijänniteliittyjän muuntamon kaapeloinnissa sähkösuunnittelija suunnittelee ja 
hyväksyttää verkonhaltijan verkostosuunnittelijalla muuntamorakennukseen liittyvät 
kaapeloinnit. Mikäli muuntamo liitetään verkonhaltijan rengasverkkoon, eli verkkoon 
jossa muuntamolle tuodaan kaksi liittymiskaapelia erillisiin tulokennoihin, tulee käyt-
tää liittymiskaapeleina verkonhaltijan suosittelemia kaapelityyppejä ja poikkipintoja. 
Tyypillinen rengasverkkoon kytkettävä kaapeli voi olla esimerkiksi AHXAMK-W 
3x185+35 tai AHXAMK-W 3x240+70 (ks. kuvio 15). Jos keskijänniteliittyjän muuntamo 
sijaitsee lähellä verkonhaltijan muuntamoa, ei erillistä rengasverkkoa ole välttämättä 
tarvetta rakentaa, vaan muuntamolle voidaan esimerkiksi viedä erillinen liittymiskaa-
peli verkonhalijan olemassa olevasta muuntamon erotinkennosta. Tällöin käytettä-
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vän KJ-liittymiskaapelin poikkipinta voidaan mitoittaa muuntajan nimellistehon pe-
rusteella, jolloin usein kaapelin poikkipinta tippuu huomattavasti verrattuna rengas-
verkko kaapelointiin. (Asiakasmuuntamon suunnittelu n.d) 
Muuntamon sisäiset suurjännitesulakkeella suojatut kaapeloinnit toteutetaan ylei-
sesti HXCMK 1x35 kaapelilla (ks. kuvio 16). 
 
 
 
Kuvio 15. AHXAMK-W kaapelin rakenne (Keskijännitekaapeli AHXAMK-W 20 kV n.d) 
 
 
 
Kuvio 16. HXCMK kaapelin rakenne (HXCMK 20 kV 1-johtiminen 2013) 
 
 
Nousukaapelointi muuntamon PJ-keskukselta kiinteistön nousu- ja jakokeskuksille tu-
lee toteuttaa käyttäen TN-S järjestelmää. PJ-liittymissä verkonhaltijat käyttävät tyy-
pillisesti TN-C jakelua muuntamolta käyttäjän pääkeskukselle. Koska keskijänniteliit-
tyjän liittymispiste sijaitsee muuntamossa, tulee liittymispisteestä eteenpäin käyttää 
uusissa asennuksissa TN-S järjestelmää. PE- ja N kiskon yhteenliittyminen tapahtuu 
siten muuntamon PJ-keskuksessa. Nousukaapeloinnissa tyypillisiä käytettäviä kaape-
leita ovat muun muassa AMCMK ja MCMK. Joissakin tapauksissa voidaan myös har-
kita suurvirtajärjestelmien käyttöä, mikäli siirrettävät tehomäärät PJ-puolella ovat 
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huomattavan suuria. Myös kiskosiltojen käyttö esimerkiksi kiinteistömuuntamoissa 
on mahdollista. Kuitenkin ottaen huomioon kaapeleiden hankinta- ja asennuskustan-
nukset, yleisin vaihtoehto on toteuttaa kaapelointi käyttämällä alumiinijohtimista 
AMCMK kaapeleita. 
Kaapeleita voidaan asentaa myös useampi rinnakkain syöttämään samaa keskusta. 
Jos kaapeleita on kolme tai enemmän ja suojalaitteina käytetään sulakkeita, pitää 
huolehtia, että molemmissa päissä kaapelia on jokaiselle vaiheelle oikosulkusuojat 
asennettuna. (ks. kuvio 18) Usein vakiorakenteiset puistomuuntamot sisältävät pel-
kästään jonovarokelähtöjä, jolloin edellä mainittu tilanne on edessä. Mikäli nousu-
kaapelin päähän ei asenneta erillisiä oikosulkusuojia jokaiselle kaapelille, vaan käyte-
tään kaikille kaapeleille yhteistä ylikuormitussuojaa, kuten suojareleellä varustettua 
katkaisijaa, tulee varmistua, että vikapaikkaan virtaava oikosulkuvirta I2 riittää myös 
muiden kaapeleiden kyseisen vaiheen suojalaitteen toimintaan vaaditussa viiden se-
kunnin poiskytkentäajassa (ks. kuvio 17). Nousujohdon loppupään oikosulkusuojien 
poisjättöä voi harkita lyhyissä kaapelivedoissa, jolloin oikosulkuvirrat pysyvät vielä 
melko korkeina ja suojalaitteet toimivat oikein. Jos kaapeleita on kaksi, voidaan ne 
asentaa rinnakkain yhden oikosulku- ja ylikuormitussuojan perään. Yleensä, jos kaa-
peleita on kolme tai enemmän, on järkevää käyttää katkaisijasuojattua lähtöä mikäli 
mahdollista. Tällöin yhden katkaisijan perään voidaan kytkeä kaikki rinnan kytkettä-
vät kaapelit, eikä niitä tarvitse suojata toisesta päästä erikseen. 
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Kuvio 17. Vikavirtojen kulku ja suojalaitteiden toiminta, jos vain alkupään oikosul-
kusuojat suojaamassa nousujohtoja 
 
 
 
Kuvio 18. Vikavirtojen kulku ja suojalaitteiden toiminta, kun oikosulkusuojat molem-
missa päissä nousujohtoja 
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3.8 Maadoitukset 
Rakennettavien maadoitusjärjestelmien rakenne 20 kV-liittymissä vaihtelee hieman 
riippuen jakelujärjestelmän rakenteesta, ja jo olemassa olevasta maadoitusjärjestel-
mästä. Maadoitusjärjestelmää suunniteltaessa on tärkeää olla yhteydessä verkonhal-
tijan verkostosuunnittelijaan. Verkostosuunnittelijalta saadaan muun muassa tiedot 
olemassa olevista maadoituksista sekä nykyiset maasulkuvirta-arvot ja maadoitusim-
pedanssin arvot, joihin rakennettavan kohteen maadoituksien mitoituksessa tulee 
pyrkiä. Lisäksi verkostosuunnittelijalta saadaan tieto siitä, onko kohde yhdistettävissä 
laajaan maadoitusverkkoon. Laajaa maadoitusverkko on usein käytettävissä alueella, 
joka sijaitsee taajama-alueella ja jossa on paljon maakaapelointia. Tällöin kiinteistön 
uudet maadoitukset kytketään kiinni olemassa olevaan laajaan maadoitusverkkoon. 
Maadoitustapoja on useita, mutta usein pyritään vakioituihin ratkaisuihin ja käyte-
tään vakioituja poikkipintoja maadoituselektrodeissa sekä suojamaadoitusjohtimissa. 
Kuviossa 19 on esitetty D1 käsikirjan suositus maadoitusjärjestelmän toteutuksesta 
laitteistossa, jossa mukana on muuntaja sekä suurjännitekojeisto. 
 
 
 
Kuvio 19. Muuntajan sisältävän sähköliittymän maadoitukset ja pääjohdot (D1 2012 
Käsikirja rakennusten sähköasennuksista 2012, 308) 
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Teollisuusympäristössä paljon käytetty kuparisen maadoitusjohtimen poikkipinta-ala 
on 50 mm2. Käyttötarkoituksista riippuen käytetään myös 25 mm2 sekä 120 mm2 
poikkipinta-aloja. Jos epäillään maadoituksien riittävyyksiä, ne on syytä tarkastaa las-
kemalla. Laskelmilla varmistetaan maadoitusjärjestelmän rakenteen neljä vaati-
musta; riittävä mekaaninen lujuus ja korroosion kestävyys, terminen kesto, omaisuu-
den ja laitteiden vaurioitumisen estäminen sekä henkilöturvallisuuden varmistami-
nen. (Ylinen 2015) 
SFS 6001 (2015, 110) standardin liitteen C mukaan riittävä mekaaninen lujuus ja kor-
roosionkestävyys saavutetaan paljasta kupariköyttä käytettäessä 25 mm2 poikki-
pinta-alalla. Joissakin tapauksissa standardi antaa luvan myös käyttää pienempää 
poikkipinta-alaa. 
Terminen kesto määritellään maadoituspisteessä esiintyvän suurimman oikosulkuvir-
ran ja sen poiskytkentäajan perusteella. KJ-verkossa käytettävä poiskytkentäaika on 
selvitettävä tapauskohtaisesti. Tyypillisesti se vaihtelee 0,1-0,5 sekunnin välillä. 
(Ylinen 2015) 
 
 
 
Kuvio 20. Maadoitusjohtimien ja maadoituselektrodien sallitun oikosulkuvirran tiheys 
(SFS 6001, 2015, 112) 
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Henkilöturvallisuus varmistetaan mitoittamalla kohteen maadoituselektrodi, siten 
että muuntamon maadoitusjännite UE on standardissa esitettyä kosketusjännitettä 
UTP pienempi (ks. kuvio 21).  
 
 
 
Kuvio 21. Suurin sallittu kosketusjännite UTP (SFS 6001, 2015, 97) 
 
 
Muuntamon maadoitukset on aina mitattava, ja niistä on laadittava pöytäkirja ver-
konhaltijalle, jotta tämä voi antaa luvan sähköjen päälle kytkemiseen. 
Yleensä riittävään maadoitusimpedanssin arvoon päästään, kun rakennuksen perus-
tuksia tehdessä asennetaan maadoitusjohdin kiertämään perustusten ympäri hyvin 
johtavaan maa-ainekseen, ja tuodaan maadoituselektrodin molemmat päät muunta-
mon päämaadoituskiskolle (ST 53.11, 2003, 17). Tämän lisäksi usein 20 kV-liittymä-
kaapeleiden mukana tuodaan vielä erillinen maadoitusköysi, joka liitetään muunta-
mon päämaadoituskiskoon. Edellä mainittujen lisäksi käytetään usein myös perustuk-
sien betoniraudoituksia maadoituselektrodin lisänä. 
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3.9 Kompensointi 
3.9.1 Yleistä 
Sähköenergian toimittajat veloittavat asiakastaan kaikesta toimitetusta sähköenergi-
asta. Laskutettu sähköenergia jakaantuu kahteen osaan; pätötehoon ja loistehoon. 
Pätöteho muun muassa pyörittää moottoreita, ja loistehoa tarvitaan muun muassa 
moottoreiden magneettikentän ylläpitämiseen. Jos tarvittava loisteho tuotetaan voi-
malaitoksella, pitää myös koko siirtoverkon aina tuotantopisteeltä kulutuspisteelle 
kestää loistehon siirto. Tämän takia on kaikkien osapuolien kannalta järkevämpää 
tuottaa tarvittava loisteho lähellä sähkön kulutuspistettä, jolloin siirtoverkkoa ei ra-
sita kaikki loisteho, jota tarvitaan kulutuspisteellä. Samalla myös asiakas säästyy lois-
tehomaksuilta, joita jakeluverkkoyhtiöt veloittavat mikäli siirretty loisteho on riittä-
vän suuri.  
Sähköverkon pitää siirtää sekä pätötehoa P, että loistehoa Q. Loistehon ja pätötehon 
yhteistekijä on näennäisteho S joka voidaan laskea seuraavalla tavalla. 
𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 
Verkon kokonaisvirta I määritetään näennäistehon S ja jännitteen perusteella. 
𝐼 =
𝑆
√3 ∗ 𝑈
 
Verkon tehokerroin cos𝜑 määritetään pätötehon ja näennäistehon perusteella. 
𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃
𝑆
 
Kompensoitava loisteho Q määritetään seuraavasti; 
𝑄 =
𝑃
𝜂
∗ (𝑡𝑎𝑛𝜑1 − 𝑡𝑎𝑛𝜑2) 
Q = Loistehon tarve 
P = Kuorman pätöteho 
𝜂 = Kuorman hyötysuhde 
φ1 = Tehokulma ennen kompensointia 
φ1 = Tehokulma kompensoinnin jälkeen 
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Mikäli siirrettävä pätöteho halutaan pitää vakiona, nousee näennäistehon määrä te-
hokertoimen laskiessa. Koska verkkoa kuormittava kokonaisvirta määräytyy näen-
näistehon mukaan, on virran ja jännitteen välinen vaihe-ero pyrittävä kompensoi-
maan pois. Kun virran ja jännitteen vaihe-ero on kompensoitu pois kokonaan, ver-
kosta otettava näennäisteho on käytännössä kokonaan pätötehoa. Sähkölaitteissa 
tarvittava loisteho tuotetaan tällöin paikallisesti kulutuslaitteella tai keskitetysti käyt-
töpaikalla. 
 
 
 
Kuvio 22. Tehon kompensoinnin vaikutus (Pienjännitetuotteiden tuoteopas n.d, 3) 
 
 
Esimerkiksi Tampereen Sähköverkko Oy:n jakeluverkon piirissä olevilta asiakkailta ve-
loitetaan loistehomaksua, jos loistehon määrä on yli 16 % siirretystä pätötehosta. Mi-
käli Tampereen Sähköverkko Oy:n asiakkaan sähköliittymä on ylikompensoitu ja se 
alkaa tuottamaan kapasitiivista loistehoa, sallitaan maksimissaan 4 % kapasitiivisen 
loistehon osuus pätötehon arvosta. (Loistehon hinnoittelu ja kompensointi, 2012) Ka-
pasitiivisen loistehosta jakeluverkkoyhtiöt laskuttavat suhteessa paljon enemmän 
kuin induktiivisen loistehosta (ks. kuvio 24). 
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3.9.2 Suunnittelu 
Kun suunnitellaan loistehon kompensointia esimerkiksi teollisuuskiinteistöön tai julki-
seen rakennukseen, tulee myös huomioida sähkön laatu kulutuspisteellä. Sähkön laa-
tua parantamalla vältytään joskus kalliilta ja arvaamattomilta prosessihäiriöiltä. Säh-
kön laatuun vaikuttavin tekijä on harmoniset yliaallot ja niiden aiheuttamat jännite- 
ja virtasäröt. Yliaalloiksi kutsutaan kaikkia sähköverkon virtoja ja jännitteitä joiden 
taajuus ylittää verkon normaalin taajuuden (50Hz). Yliaaltoja syntyy kun sähköverk-
koon kytketään kuormia joiden verkosta ottama virta ei vastaa puhdasta sinikäyrää. 
Kun yliaallon lähde syöttää verkkoon yliaaltovirtaa, muodostuu tämän seurauksena 
verkon puolelle yliaaltojännitteitä, joka lopulta aiheuttaa jännitteen käyrämuodon 
säröytymisen. (Korpinen n.d) Yliaaltoja voivat aiheuttaa muun muassa suuntaajakäy-
töt, loistevalaisimet, muuntajat, ups-laitteet sekä hakkurivirtalähteet. Yleisesti har-
monisia yliaaltoja esiintyy kaikkialla, toisissa kohteissa vähemmän ja toisissa enem-
män. Mikäli kohteessa ei toteuteta erillistä yliaaltojen suodatusta, on kuitenkin suosi-
teltava tapa asentaa estokelaparisto, joka toimii samalla kompensointiparistona sekä 
pienentää jonkun verran verkossa esiintyviä jännitesäröjä. (Pienjännitetuotteiden 
tuoteopas n.d, 2)  
Yleisesti estokelaparistolla päästään noin 7 % kokonaissäröön. Sähkönlaatu standar-
din SFS-EN 50160 mukaan vaatimus KJ- ja PJ- jakelujännitteen kokonaissärölle on ≤ 8 
% (Sähköntoimituksen laatu- ja toimitustapavirheen sovellusohje 2014, 17). Lisäksi 
viikon pituisen mittausjakson aikana 95 % jakelunjännitteen yksittäisten yliaaltojän-
nitteiden kymmenen minuutin keskimääräinen tehollisarvo tulee olla pienempi tai 
yhtä suuri kuin taulukossa 4 esitetty arvo. Taulukossa 5 on esitetty muita oleellisia 
raja-arvoja sähkönlaatu standardissa esitettyihin vaatimuksiin. (SFS-EN 50160, 2010) 
Standardissa ei määritellä raja-arvoja harmonisille yliaaltovirroille. Kuitenkin yleinen 
suositus virran kokonaissärölle PJ-jakelussa on maksimissaan 10 % referenssivirrasta. 
KJ-jakelussa vastaava suositus on 8 %. Referenssivirralla tarkoitetaan sulakepohjai-
sissa liittymissä pääsulakkeen nimellisvirtaa. Tehopohjaisissa liittymissä referenssi-
virta voidaan laskea liittymän pätötehon avulla. (Pesonen 2012, 12) 
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𝐼𝑟𝑒𝑓 =
𝑃
√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠φ
 
Iref  = Referenssivirta 
P = Liittymäsopimuksen pätöteho 
U = Liittymän vaihejännite 
cosφ = Liittymän tehokerroin 
 
 
Taulukko 4. Yksittäisten yliaaltojännitteiden raja-arvot (SFS-EN 50160 2010, 22) 
 
 
 
Taulukko 5. Jakeluverkkojen taajuuden ja jännitteen raja-arvot 
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Kuvio 23. Yliaaltoisen verkon särötehon vaikutus siirrettävään näennäistehoon 
(Willman 2006) 
 
 
Kuviossa 23 on esitetty yliaaltopitoisen verkon särötehon vaikutus siirrettävään näen-
näistehoon. Nykypäivänä siirrettävän loistehon vektori on usein kuviossa esitettyä 
vektoria lyhempi, koska laitteiden paikallisilla kompensointilaitteilla, sekä keskite-
tyillä kompensointiparistoilla saadaan siirrettävä loisteho pudotettua melko pieneksi. 
Vaikeammin kompensoitava särökomponentti sen sijaan aiheuttaa kokonaistehon 
nousua nykyään yhä useammassa kohteessa. 
3.9.3 Toiminta 
Estokelaparistossa jokaisen kondensaattorin kytkentäportaan kanssa on kytketty sar-
jaan rautasydäminen kuristin. Kondensaattori on mitoitettu siten, että siitä saadaan 
haluttu perustaajuinen (50 Hz) kompensointiteho. Sarjaan kytketty kuristin on taas 
mitoitettu siten, että se muodostaa resonanssitaajuuden kondensaattorin kapasi-
tanssin kanssa jollakin ei harmonisella taajuudella, tyypillisesti 189Hz. Kuristimen sar-
jaan kytkennästä johtuen estokelapariston kytkentävirtapiikit ovat myös huomatta-
vasti pienemmät kuin ilman kuristinta varustetun kompensointipariston. Kompen-
sointipariston kytkettyä loistehoa säädetään automaattisesti mittaamalla sähköver-
kon yhden vaiheen jännite sekä virta. Säädin laskee edellä mainittujen arvojen avulla 
jännitteen ja virran välisen kulmaeron, josta saadaan kytkettävän loistehon määrä. 
(ST 52.15, 2015, 6) 
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3.9.4 Edut 
Investointina kompensoinnin asentaminen kiinteistöön on todella kannattava joh-
tuen melko suurista loistehomaksuista. Keskimäärin kompensoinnin investoinnin ta-
kaisinmaksuaika on alle 18kk. Loistehomaksut vaihtelevat liittymän koon mukaan. 
Kuviossa 24 on esimerkki loistehomaksujen suuruudesta Tampereen sähköverkko 
Oy:n alueella. 
 
 
 
Kuvio 24. Loistehomaksun määräytyminen Tampereen sähköverkossa, kun laskutus-
pätöteho 800 kW (Loistehon hinnoittelu ja kompensointi, 2012) 
 
 
3.10 Keski- ja pienjännitekojeistot 
3.10.1 Yleistä 
Pääjakelujärjestelmää suunniteltaessa tulee myös mitoittaa ja valita sähköverkon 
suoja- ja kytkinlaitteet. Suoja- ja kytkinlaitteet jakautuvat moneen eri osa-alueeseen. 
Kytkinlaitteita ovat muun muassa katkaisijat ja erottimet. Suojalaitteita ovat muun 
muassa erilaiset varokkeet, sulakkeet, johdonsuoja-automaatit sekä katkaisijoissa 
käytettävät suojareleet. Edellä mainittuja laitteita voidaan käyttää useaan eri käyttö-
tarkoitukseen ja yksittäinen komponentti voi sisältää useita ei suojauksen toimintoja. 
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Usein sähkön pääjakelussa pyritään sijoittamaan yhteen suojalaitteeseen sekä yli-
kuormitus- että oikosulkusuojaus. 
3.10.2 Kojeistotyypit 
Keskijännitekojeistoa valittaessa ensimmäisenä asiana tulee selvittää käytetäänkö 
SF6 eristettyjä kojeistoja vai ilmaeristeisiä kojeistoja. Kummallakin ratkaisulla on 
omat hyvät ja huonot puolensa.  
Kaasueristeisen kojeiston etuna on erittäin hyvä sietokyky ympäristöstä tuleville hait-
tavaikutuksille (vieraat esineet, kosketus, valo, pöly, kosteus). Suljettu sekä ilmatiivis 
rakenne takaavat kojeistolle edellä mainitun ominaisuuden. Koska kojeistoon ei 
pääse vaikuttamaan mikään edellä mainittu haitta, takaa se kojeistolle vähäisen huol-
lontarpeen. Koska kojeistoon ei pääse mitään ulkopuolisia haittavaikutuksia, eivät 
myöskään koskettimet ja muut komponentit pääse hapettumaan. Myös komponent-
tien ja johtimien eristeaineet pysyvät pitkään hyvässä kunnossa SF6 eristetyissä ko-
jeistoissa. (Seminaari keskijänniteverkon suunnittelijoille 2012) 
 
 
 
Kuvio 25. SF6 eristeinen kojeistokenno (Mts. 20.) 
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Ilmaeristeistä kojeistoa on käytetty jo 100 vuotta, joten eri käyttökokemuksien joh-
dosta kojeistorakenne on hyvin testattu monessa eri kohteessa. Ilmaeristeisen kojeis-
ton komponentteja on myös hyvin saatavilla, koska ne ovat standardisoitu. Kojeiston 
huoltamiseen ja kasaamiseen ei myöskään tarvita erikoistyökaluja kuten SF6-
kojeistoissa. Ilmaeristeisen kaapelipäätteet tekeminen on myös SF6-päätteen tekemi-
seen verrattuna paljon yksinkertaisempaa. Ilmaeristeinen kojeisto on myös helposti 
huollettavissa. Eri komponentteja voidaan vaihtaa ilman, että tarvitsee uusia koko 
kojeistoa kerralla. (Mts. 36.) 
 
 
 
Kuvio 26. Ilmaeristeinen kojeistokenno (Mts. 36.) 
 
 
Nykypäivänä asiakkaan omistukseen tulevat puistomuuntamot ovat pääosin jo SF6 
eristeisiä. Myös ilmaeristeisiä muuntamoitakin käytetään, mutta SF6 eristetyt muun-
tamot ovat yleistyneet niiden huoltovapauden, turvallisuuden, tilankäytön sekä viime 
vuosina laskeneiden hintojen vuoksi. 
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3.10.3 Muuntamon suoja- ja kytkinlaitteet 
Muuntamon laitteiden ja siihen liitettävien nousukaapeleiden suojaamiseen ja erot-
tamiseen käytetään muun muassa seuraavia laitteita: 
 Varokekuormanerotin 
o Käytetään yleisesti ≤1600 kVA:n muuntamoissa pääkytkimenä ja suo-
jaamaan muuntaja, PJ-keskuksen syöttöjohto sekä PJ-keskus. 
o Varokekuormanerotin avaa kaikki vaiheet, jos yksi tai useampi sulake 
toimii 
o Sulakkeina käytetään keskijännitesulakkeita, jotka tulee valita ko-
jeisto- ja muuntajavalmistajan suositusten mukaan. Taulukossa 6 on 
annettu suuntaa-antavia arvoja sulakkeiden valinnasta muuntajan te-
hon mukaan. 
 
 
Taulukko 6. Ohjeellisia arvoja muuntajan pääsulakkeiden valintaan (ST 53.11 2003, 
14) 
 
 
 
 Kuormanerotin 
o Käytetään KJ-rengassyötössä, liityntäkaapelit kytketään molemmat 
omaan kuormaerottimeen 
o Voidaan katkaista nimellisvirran suuruinen kuormitusvirta, sekä tehdä 
luotettava erotus verkosta. 
o Usein myös maadoituskytkin on yhdistetty erottimen lukitukseen 
o Ei sisällä sulakesuojausta kuten varokekuormanerotin 
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 Jonovarokekytkin 
o Kytketään muuntamon PJ-keskuksen virtakiskostoon 
o Toimii muuntamoon liitettyjen nousujohtojen suoja- ja kytkinlaiteena. 
o Sulakkeina toimivat NH-kahvasulakkeet 
 
 Katkaisija 
o Voidaan käyttää myös varokekuormanerottimen tilalla muuntamon 
pääkytkimenä 
o Katkaisijan suojalaitteena toimii katkaisijaan asennettava suojarele 
o Katkaisee kaikki vaiheet kerralla, joten useaa syöttökaapelia suoja-
tessa toimii suojaten kaikki vaiheet kerralla 
o Voidaan käyttää myös erikoisrakenteisten muuntamoiden nousujohto-
jen suoja- ja kytkinlaitteena 
o Vaatii lämmitetyn asennustilan, jotta katkaisijan elektroniikkapiiri py-
syvät toimintakuntoisina 
o Voidaan tuoda ohjaustietoja monenlaisista ulkopuolisista tuloista, esi-
merkiksi valokaarisuojaus ja lukitukset muihin katkaisijoihin ja kytki-
miin. 
 
 Kytkinvaroke 
o Käytetään paljon nousukeskuksissa lähtöjen suojalaitteina (tyypillisesti 
alle 630 A) 
o Edullinen ja varmatoiminen, selektiivisyys helppo toteuttaa 
o Sulakkeina toimivat NH-kahvasulakkeet 
o Kuorman erottaminen helppoa vääntökahvan avulla 
3.10.4 Suoja- ja kytkinlaitteiden mitoitus 
Sähkösuunnittelijan työtä helpottamaan tehdyt mitoitusohjelmistot esim. Febdok ja 
ABB Doc ovat verraton apuväline mitoittaessa eri suoja- ja kytkinlaitteita sähkön pää-
jakeluun. Ohjelmistojen avulla pystytään tarkastamaan eri suojalaitteiden sopivuus ja 
toimivuus simuloidussa ympäristössä. Myös esimerkiksi katkaisijoiden suojareleiden 
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asettelut on helppo suunnitella sekä tarkastaa mitoitusohjelmistoilla, joten käsin teh-
täviä laskutoimituksia ei juuri tarvitse tehdä. Asiakasmuuntamoissa käytetään myös 
paljon vakioituja sähköisiä mitoitusarvoja, joita kojeistovalmistajat noudattavat. 
Usein sähkösuunnittelijan tehtävänä on valita muuntamon tyyppi ja rakenne, ja suun-
nitella muuntamoon liitettävät kaapeloinnit ja suojalaitteet, sekä tarkastaa, että 
kaikki sähkönjakelun suojalaitteet toimivat oikein ja turvallisesti. Taulukossa 7 on esi-
tetty sähköenergialiiton suosituksen mukaiset sähköiset mitoitusarvot 10 ja 20 kV 
muuntamoille. 
Koska usein teollisuudessa nousu- ja jakokeskusten nimellis- ja oikosulkuvirrat voivat 
nousta huomattavan suuriksi, pitää keskusten suunnittelussa ottaa huomioon virto-
jen vaikutus niiden rakenteeseen sekä varusteluihin. Jos keskuksen nimellisvirta ylit-
tää 1000 A, on kyseiseen keskukseen suositeltavaa asentaa maadoituskytkin ja suun-
niteltava sen lukituspiirit. Mikäli ei haluta käyttää maadoituskytkintä, on vähintään 
kuitenkin asennettava työmaadoituspallot erillisiä työmaadoitusköysiä varten. Maa-
doituskytkimen ja työmaadoituspalloihin liitettävien työmaadoitusköysien tehtävä on 
maadoittaa kaikki pääkytkimellä erotetut piirit huolto-ja asennustöiden ajaksi. (SFS 
6002, 2015, 27-28) 
Myös keskuksien terminen ja dynaaminen oikosulkukestoisuuden tarkastelu on teh-
tävä keskuksia suunniteltaessa. Edellä mainittuja arvoja tarvitsee keskusvalmistaja, 
jotta he osaavat valita oikean tyyppiset suoja- ja kytkinlaitteet, sekä suunnitella kes-
kuksen rakenteen vastaamaan vaadittuja oikosulkuvirta-arvoja. Oikosulkuvirtojen 
tarkastelu on helpointa toteuttaa mitoitusohjelmilla. 
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Taulukko 7. Keskijännitekojeiston sähköisiä mitoitusarvoja (ST 53.11 2003,  10) 
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4 Työn vaiheet ja toteutus 
4.1 Projektin kulku 
Kuviossa 27 on esitetty suunnittelijan kannalta projektityöskentelylle tyypilliset työ-
vaiheet. Kuviossa esitetyt työvaiheet sekä niiden järjestys ovat tyypillisiä myös muil-
lekin rakentamiseen liittyville suunnittelualoille. Opinnäytetyöhöni liittyvässä projek-
tissa minun tuli ensimmäiseksi hahmottaa projektin kulku ja arvioida miten resursoin 
työaikani eri tehtävien suorittamiseen. 
 
 
 
Kuvio 27. Projektin eteneminen ja työvaiheet 
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4.2 Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 
Tehtäväni oli tehdä Petäjäveden Metalli Oy Ab:lle metallintyöstöön tarkoitetun noin 
1700 m2:n teollisuushallin sähköteknisien järjestelmien suunnitelmat, sisältäen myös 
asiakasmuuntamon mitoittamisen ja liittämisen suunnittelun jakeluverkon haltijan 
verkkoon. Rajasin opinnäytetyöni tarkastelun 20 kV-liittymän hankkimiseen liittyviin 
asioihin ja siihen liittyviin järjestelmiin. 
Petäjäveden Metalli Oy Ab oli tehnyt jo melko pitkälle tarveselvityksen sekä alusta-
van hankesuunnittelun, joten tehtäväkseni tässä projektissa jäi tarkentaa ja täyden-
tää edellä mainittuja asioita. Tärkein tehtävä hankesuunnittelun aikana olikin auttaa 
asiakasta hahmottamaan mitä eri asioita uuden 20 kV-liittymän hankinta merkitsee 
asiakkaan näkökulmasta, ja mistä eri osista hankkeen kustannusrakenne koostuu. 
4.3 Aloituspalaveri 
4.3.1 Agenda 
Sovimme asiakkaan kanssa pidettäväksi suunnittelun aloituspalaverin jonka agen-
dana oli selvittää projektin kulku, sekä sopia asiakkaan kanssa järjestelmistä, joita uu-
siin tuotantotiloihin tulisi (ks. liite 4). 
4.3.2 Lähtötiedot 
Aloituspalaverin tärkein asia oli koota asiakkaalta kaikki mahdolliset lähtötiedot pro-
jektiin liittyen muun muassa konetiedot, pohjapiirustukset ja tiedot nykyisistä sähkö-
liittymistä. Näitä tietoja hyödyntämällä pyrin hahmottamaan kohteen laajuuden ja 
miettimään jo tässä vaiheessa eri toteutusvaihtoehtoja sähkön pääjakelujärjestel-
mään. Petäjäveden Metalli Oy Ab:lla oli nykyisiä PJ-liittymiä kaksi kappaletta (3x160 A 
+ 3x315 A), joten myös näiden liittymien siirtäminen uuteen muuntamoon piti ottaa 
huomioon. 
Merkittävimpinä lähtötietoina olivat metallintyöstöön tarkoitettujen koneiden teho-
tiedot. Aloituspalaverissa tarkkoja lähtötietoja kaikista koneista ei vielä ollut saata-
villa, mutta suurpiirteisiä teholukemia koneista hahmottelimme yhdessä asiakkaan 
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kanssa. Asiakas painotti, että tulevaisuutta varten keskuksissa ja muuntamossa tulisi 
olla reilusti varalähtöjä. Otin asian myöhemmin suunnittelussa huomioon. 
4.3.3 Toteutettavat järjestelmät 
Kävimme asiakkaan kanssa alustavasti läpi mitä eri järjestelmiä teollisuushalliin olisi 
mahdollisesti tulossa. Lisäksi ehdotin itse mitä eri järjestelmiä kyseiseen teollisuus-
kohteeseen olisi hyvä asentaa. Opinnäytetyöni keskittyy tältä osin 20 kV-liittymän 
hankintaan vaikuttaviin järjestelmiin, kuten pääjakelujärjestelmiin, kompensointiin, 
muuntamoon sekä suojalaitteisiin. 
4.3.4 Tilavaraukset 
Aloituspalaverissa hahmottelimme yhdessä asiakkaan kanssa mahdollisia tilavarauk-
sia sähkökeskuksille ja kaapelikanaaleille. Kävimme myös läpi koneiden alustavat si-
joittelut. Tärkeimpänä asiana oli miettiä muuntamon ja jakokeskusten sijoittelut, 
sekä miettiä miten kaapelointi niille voitaisiin suorittaa. Lisäksi mietimme mahdollisia 
laajennusvaroja, missä ja kuinka paljon niitä tulisi olla. 
4.3.5 Aikataulu 
Aloituspalaverin ajankohta oli 23.6.2015, jolloin sovimme, että sähköjen osalta to-
teuttamista varten olevat suunnitelmat olisivat valmiina elo-syyskuun aikana. Suunni-
telmien mukaan koko hallin rakennusprojekti olisi valmiina vuoden 2015 loppuun 
mennessä. Melko tiukasta aikataulusta johtuen oli sähkösuunnittelu aloitettava heti, 
jotta muun muassa muuntajan toimitus ei myöhästyisi. 
4.4 Esisuunnittelu 
4.4.1 Sähköliittymän mitoitus 
Ensimmäinen tehtäväni oli koota kaikki asiakkaalta saamani lähtötiedot yhteen ja al-
kaa laskemaan koko kiinteistön huipputehoa ja tämän pohjalta mitoittamaan tarvit-
tavaa muuntamoa sekä tehopohjaista 20 kV-liittymää. Apunani käytin mitoitusohjel-
mistoja Febdok ja ABB Doc.  
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Koska asiakas oli painottanut, että laajennusvaroja tulee olla reilusti myös muunta-
mossa, otin sen huomioon enkä valinnut muuntajaa kiinteistön nimellistehon mu-
kaan vaan reilusti yläkanttiin. Laskelmia tehdessäni oli tärkeää huomioida se seikka, 
että kaikkien kulutuspisteiden huipputehot eivät todellisuudessa ole samanaikaisia, 
joten käytin laskelmissani tasoituskertoimena 0,6 joka tasaa huipputehon lähelle to-
dellista teholuokkaa. Alustavien laskelmieni mukaan uuden sähköliittymän tasoitettu 
teho olisi 805 kW joten tähän teholuokkaan olisi uusi sähköliittymä hankittava. 
Muuntajan nimellistehoa mietittäessä oli huomioitava, että muuntaja ei olisi liian yli-
mitoitettu, mutta ei myöskään tulevaisuuden laajennuksia silmälläpitäen liian pieni. 
Asiakas oli alustavasti miettinyt että noin 1600 kVA:n muuntaja voisi olla kohteeseen 
sopiva ja kyseiseen tulokseen myös itsekin eri laskelmien jälkeen tulin. Koska muun-
tajan mahdollinen vaihtaminen suurempaan jälkikäteen olisi hankala ja kallis toimen-
pide, päädyttiin tässä kohteessa varautumaan suuremmalla muuntajalla jo valmiiksi. 
Itse sähköliittymä hankittiin tehopohjaisena 20 kV-liittymänä ja ostettavaksi tehoksi 
valittiin 850 kW. Jos tulevaisuudessa tuotantotiloja laajennetaan, selviää sähköliitty-
män suurentamisessa pelkällä liittymän tehonkorotuksella, josta Elenian sähköverkon 
alueella peritään hinnaston mukainen maksu (ks. taulukko 2). 
4.4.2 Pääjakelun suunnittelu 
Yhtenä suurena kokonaisuutena projektissa oli miettiä uuden teollisuushallin sähkön-
jakeluverkon pääkaapeloinnit. Aluksi asiakas oli ajatellut että isot työstökoneet saa-
taisiin suoraan kiinni muuntamon PJ-keskukseen. Tästä ideasta kuitenkin luovuttiin, 
koska muuntamon jonovarokepaikat olisivat loppuneet kesken, eikä varalähtöjä olisi 
jäänyt ollenkaan. Päädyimme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuun, että tuodaan 
muuntamolta neljällä AMCMK 4x300/88 kaapelilla pääsyöttö uusiin tuotantotiloihin, 
jossa isossa nousukeskuksessa jaetaan sähkö eteenpäin koneille ja muille keskuksille. 
(ks. liite 5) 
Toisena tärkeänä osana oli miettiä vanhojen liittymiskaapeleiden siirto uuteen muun-
tajaan. Vanhat liittymät kytketään vaihtotilanteessa irti verkonhaltijan nykyisestä 
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muuntamosta ja jatketaan asiakkaan omistamaan uuteen muuntamoon. Näin asiak-
kaalla ei tarvitse jatkossa olla kuin yksi liittymissopimus, joka käsittää uuden 20 kV 
muuntamon. 
Pääjakelun suunnittelussa piti huomioida monia asioita, kuten asennettavuutta, kus-
tannusvaikutuksia sekä toimivuutta. Myös suurvirtajärjestelmän käyttöä kohteessa 
harkitsin suurien tehomäärien takia. 
4.4.3 Muut suunnittelualat 
Projektin alussa olin kohteen arkkitehtiin ja teräsrakenteiden rakennesuunnittelijaan 
yhteydessä. Heiltä sain sähkösuunnittelun aloitusta varten tarvittavat uuden laajen-
nuksen asema-, pohja- ja leikkauskuvat. Lisäksi otin yhteyden Elenian verkostosuun-
nittelijaan, jonka kanssa aloin keskustelemaan uudesta 20 kV-liittymästä. Verkosto-
suunnittelijalta sain lisäksi tarkat tiedot nykyisistä sähköliittymistä sekä niiden kaape-
loinneista (ks. kuvio 1). Lisäksi verkostosuunnittelija antoi minulle tarvittavia sähkö-
teknisiä tietoja, kuten maasulkuvirran arvon sekä maadoituksen tavoitearvon, joiden 
puitteissa suunnittelin uuden muuntamon maadoitukset. Myöhemmin toimitin ver-
kostosuunnittelijalle kohteen alustavan asemapiirustuksen, pääjohtokaavion sekä 
maadoituskaavion kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi. 
4.4.4 Viranomaiset 
Projektin edetessä olin sähköpostitse ja puhelimitse yhteydessä kohteen rakennus-
valvojaan, joka muun muassa hyväksyi muuntajan sijoituksen tontille sekä uusien KJ-
kaapeleiden kaivuureitit. Olin myös paikalliseen paloviranomaiseen yhteydessä, en 
niinkään sähköliittymään liittyvissä asioissa, vaan enemmänkin kohteen paloturvalli-
suuteen liittyvissä asioissa, kuten savunpoistojärjestelmän, palovaroitus- sekä turva-
valaistusjärjestelmien tiimoilta. 
4.4.5 Urakoitsijat 
Projektin alkuvaiheessa olin pääasiassa yhteydessä KJ-kaapeloinnin sekä muuntamon 
asennuksesta vastaavaan urakoitsijaan. Kohteen KJ-urakoinnista vastasi Keuruun 
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Sähkö Oy. Toimitin heille projektin edetessä pääjakeluun liittyviä dokumentteja kom-
mentoitaviksi. Projektin alkuvaiheessa PJ-urakoitsijaa ei ollut vielä valittu, joten tar-
vittavat dokumentit toimitin PJ-urakoitsijalle vasta valinnan jälkeen. 
4.5 Suunnittelupalaverit 
4.5.1 Agenda 
Projektin aikana pidin asiakkaan kanssa yhden suunnittelupalaverin. Palaveri oli ajan-
kohtainen, kun olin saanut esisuunnittelun valmiiksi. Palaverin agendana oli tarkastaa 
yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelmien tilanne, sekä pyrkiä esittelemään asiakkaalle 
yksityiskohtaisemmin toteutettavia järjestelmiä. Lisäksi tarkastimme, oliko jotain uu-
sia laitetietoja tai lisäyksiä asiakkaan puolesta ilmaantunut. 
4.5.2 Kustannusvaikutukset 
Suunnittelupalaverissa kävimme läpi uudesta sähköliittymästä aiheutuvia suurimpia 
kustannustekijöitä, jotta asiakkaalle tulisi selkeä käsitys mistä eri tekijöistä projektin 
kustannukset muodostuvat. Lisäksi ehdotin asiakkaalle, että hän hankkii uuden KJ-
liittymän oletetun uuden huipputehon mukaan. 
4.5.3 Muut asiat 
Sovimme palaverissa, että vastaisin sähkökeskuksien tarjouspyyntöjen tekemisestä 
keskusvalmistajille. Muuntajan hankinnasta sovimme, että asiakas hoitaa sen KJ-
urakoitsijan kanssa. Lisäksi kävimme läpi eri sähköjärjestelmien pistesijoituskuvat, 
sekä keräsin uusia laitetietoja joita asiakas oli saanut. Selostin myös asiakkaalle miten 
vanhojen sähköliittymien siirto uuteen muuntamoon tulisi toteuttaa, jotta käyttö-
katko kiinteistölle tulisi mahdollisimman lyhyeksi. 
4.5.4 Työmaakierros 
Lopuksi kiertelimme työmaalla, joka tässä vaiheessa oli vielä perustusten tekovai-
heessa (ks. kuvio 28). 
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Kuvio 28. Hallin laajennusosan perustuksien rakennusvaihe 
 
 
Tarkastimme uuden puistomuuntamon sijoituspaikan sekä reitit, joita pitkin muunta-
mon kaapelointi tulisi suorittaa. Lisäksi opastin maadoituselektrodin oikeaoppisesta 
asentamisesta teollisuushallin anturan ympärille. 
4.6 Toteutussuunnittelu 
4.6.1 Ryhmä- ja johdotuspiirustukset 
Kun riittävä määrä laitetietoja ja asiakkaan kanssa sovittuja asioita oli lyöty lukkoon, 
aloitin projektin toteutussuunnittelun. Toteutussuunnittelun tuloksena projektista 
syntyi dokumentteja, jotka olivat kelvollisia työmaalle toimitettaviksi. Ensimmäisenä 
täydensin pistesijoittelukuvat ryhmänumeroiduiksi johdotuspiirustuksiksi (ks. liite 6). 
Lisäksi suoritin vielä kerran verkostolaskentatarkastelun pääjakelujärjestelmille, jotta 
käytettävät kaapelit ja suojalaitteet olivat varmasti soveltuvia keskenään.  
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4.6.2 Johto- ja pääkaaviot 
Laadin myös pääjakelun lopulliset johto- ja pääkaaviot. Pääjohtokaavioon merkkasin 
ylös typistetyn mitoitusraportin, josta ilmeni keskuksien minimi ja maksimi oikosulku-
virta-arvot, sekä oleellista tietoa kaapelointien maksimipituuksista urakoitsijaa var-
ten. 
 
 
Taulukko 8. Laajennuksen mitoitusraportti 
 
 
 
4.6.3 Kompensointi 
Kohteen laajuudesta johtuen uuteen laajennukseen tulisi asentaa kompensointipa-
risto. Toteutin kompensoinnin mitoituksen paikallisen jakeluverkkoyhtiön ohjeen mu-
kaisesti. Laskennassa pyrin mitoittamaan kompensointipariston siten, että laajennuk-
sen tehokerroin olisi 1.00. Kompensointiparistoksi valikoitui 300 kVar suuruinen esto-
kelaparisto. Estokelaparistosta piti löytyä riittävän pienet kytkentäportaat, jotta kom-
pensoinnin säätölaite pystyisi säätämään kytkettävän kompensoinnin mahdollisim-
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man tarkasti. Automaattinen säätölaite kytkee aina sopivan määrän kytkentäpor-
taita, jolloin päästään aina lähelle tehokerrointa 1.00. Näin vältytään mahdolliselta 
ylikompensoinnilta. 
Laadin asiakasta varten raportin mitoitustuloksista, ja listan eri valmistajien estokela-
paristoista jotka olisivat kohteeseen sopivia. 
 
 
Taulukko 9. Kompensoinnin mitoitusraportti 
 
 
 
4.6.4 Katkaisijoiden asettelut ja selektiivisyystarkastelu 
Koska käytin laajennuksen yhdessä nousukeskuksessa katkaisijoita, tuli katkaisijoiden 
suojareleille laatia asetteluarvot, jotta selektiivinen suojaus kohteessa toteutuisi. Se-
lektiivisellä suojauksella tarkoitetaan suojausta, jossa lähinnä vikapaikkaa oleva suo-
jalaite toimii ensimmäisenä vikatilanteen sattuessa. Käytettäessä pelkästään sulak-
keita, on selektiivinen suojaus helppo toteuttaa, johtuen sulakkein sulamiskäyrien sa-
mankaltaisuudesta. (ks. kuvio 30)  
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Kun käytetään katkaisijaa, joka on varustettu suojareleellä, pystytään katkaisijan toi-
mintakäyrää muuttamaan. Ilman suojarelettä katkaisija on pelkkä kytkinlaite. Relei-
den asettelut on tehtävä niin, että suojalaitteet olisivat mahdollisimman selektiiviset 
keskenään ja suojaisivat myös niihin kytketyt kaapelit. Kyseisen tarkastelun tekemi-
seen käytin Febdok ohjelman ominaisuutta, jossa eri suojareleiden asetteluarvoja 
säätämällä pystyin muuttamaan katkaisijan toimintakäyrän sijaintia niin, että tarvit-
tava selektiivisyys saavutettiin. (ks. kuviot 29, 30) Kuvioissa 29 ja 30 muuntamon PJ-
osan jonovarokekytkimen rinnankytketyt sulakkeet (4 x 315 A) on korvattu yhdellä 
1250 A sulakkeella, jolloin tarkastelussa päästään riittävään tarkkuuteen. Ohjelmasta 
ei löytynyt toimintoa jolla olisi voitu simuloida jokaiselle rinnankytketylle kaapelille 
oma sulake. Koska kuvioissa 29 ja 30 esitetty 1600 A katkaisija ja 1250 A sulake 
suojaavat samaa kaapelia, toinen ylikuormukselta ja toinen oikosululta, saavat käyrät 
leikata toisiaan. 
 
 
 
Kuvio 29. 1600 A ja 630 A katkaisijoiden asettelut ja selektiivisyystarkastelu 
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Kuvio 30. 400 A lähtösulakkeen ja 1600 A pääkatkaisijan selektiivisyystarkastelu 
 
 
Kun sopivat asettelut löytyivät, kirjasin tulokset ylös, ja liitin asetteluarvot osaksi kes-
kuksien dokumentteja. 
4.6.5 Selostukset ja järjestelmäkuvaukset 
Laadin suunnitelmien tueksi myös erilaisia järjestelmäselostuksia ja urakkamääritte-
lyjä, jotta eri urakoitsija voisivat tarkistaa suunnitelmista, mitä töitä heidän kuuluu 
tehdä, ja mitkä työt kuuluvat toiselle urakoitsijalle. Lisäksi laadin Granlund Oy:n säh-
köselostus pohjaa mukaillen kohteeseen sopivan sähköselostuksen. Selostuksessa 
käydään läpi jokainen kohteessa toteutettava järjestelmä, sekä esitellään niiden eri-
tyispiirteet (ks. liite 7). 
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4.7 Rakentamisaikaiset tehtävät 
4.7.1 Valvonta ja konsultointi 
Kun paperiset työpiirustukset oli toimitettu työmaalle, oli projektin suurin työ osal-
tani tehty. Kuitenkaan projekti ei loppunut siihen kun työpiirustukset olivat toimi-
tettu työmaalle. Suoritin projektin edetessä satunnaisesti työmaan valvontaa. Val-
vontakierroksella kävin muun muassa tarkastamassa, että kaapeleille oli varattu tar-
vittavat varaukset ja reitit. Puhelimitse suoritin työmaan konsultointia erinäisissä asi-
oissa. 
 
 
 
Kuvio 31. Puistomuuntamo asennettuna työmaan rakennusvaiheessa 
 
 
4.7.2 Lisäykset ja muutokset 
Rakentamisaikaisiin tehtäviin kuului myös muutamien muutoksien laatimisia, kuten 
yhden nousukeskuksen siirto, sekä muutamien laitteiden teholuokkien noususta ai-
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heutuvia muutoksia. Näistä aiheutuneet muutokset päivitin välittömästi suunnitel-
miin, sekä suoritin päivitettyjen kuvien jakelun sähköpostitse projektin osakkaille. (ks. 
liite 8) 
4.8 Käyttöönotto ja tarkastukset 
Opinnäytetyön kirjoittamishetkellä kohteeseen ei ollut vielä tehty koko sähkölaitteis-
ton käyttöönottoa, johtuen keskeneräisistä asennustöistä. Asiakkaan puistomuun-
tamo kuitenkin saatiin asennettua sekä kytkettyä käyttöön. Lisäksi vanhat liittymis-
kaapelit kytkettiin uuteen muuntamoon suunnitelmieni mukaan. KJ-urakoitsija suo-
ritti muuntamon käyttöönoton ja siihen liittyvät tarkastukset ja mittaukset. Muunta-
moon suoritettiin normaali sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus SFS 6000-61 stan-
dardin mukaan, sekä mitattiin muuntamon maadoitusresistanssi SFS 6001 standardin 
liitteen L ohjeen mukaan. Näistä urakoitsija laati mittauspöytäkirjat. Koko kohteen 
sähkölaitteistolle tulee vielä teettää varmennustarkastus ulkopuolisella valtuutetulla 
tarkastajalla kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. 
4.9 Kohteen luovutus ja käyttö 
4.9.1 Käytönjohtaja 
Koska kohteen rakennustyöt olivat vielä kesken, ei kohteen kaikkia luovutukseen liit-
tyviä toimenpiteitä ollut vielä suoritettu. Kohteeseen oli kuitenkin nimetty sähkölait-
teiston käytönjohtaja. Käytönjohtajan tehtäviin kuuluu valvoa, että kohteessa nouda-
tetaan sähköturvallisuuslakia sähkölaitteiston käytössä ja huollossa, sekä varmistaa, 
että sähkölaitteiston käyttötöitä tekevät ovat ammattitaitoisia ja opastettuja tehtä-
viinsä. (KTMp 1996/516) 
4.9.2 Ilmoitukset 
Uudesta keskijänniteverkkoon liitettävästä muuntamosta on aina tehtävä rekisteri-
ilmoitus Turvatekniikan keskukselle kuukauden kuluessa muuntamon käyttöönotosta 
(ST 53.11 2003, 19). Kohteessa ilmoituksen laati ja toimitti KJ-urakoitsija. 
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4.9.3 Käyttäjän opastus 
Sähkölaitteiston käyttäjä tulee aina opastaa tekemään kohteen tarvittavat käyttötyöt 
oikein ja turvallisesti (Kauppila 2014). Kohteen pääjakeluun liittyviä käyttötöitä ovat 
muun muassa mittareiden luennat sekä erilaisten kytkimien käytöt. Edellä mainittu-
jen asioihin opastuksesta vastaa pääasiassa kohteen sähköurakoitsija. 
4.9.4 Luovutusasiakirjat 
Kohteen luovutusasiakirjojen laadinnasta vastaa sähkösuunnittelija. Luovutusasiakir-
joja käytetään kohteen käytössä ja huollossa, sekä tarvittaessa tulevissa muutos-
töissä. Luovutusasiakirjoissa ilmenee eri sähköjärjestelmien toteutettu sisältö. Säh-
kösuunnittelija toimittaa kohteeseen vaadittavat asiakirjat. Vaadittavia asiakirjoja 
ovat muun muassa:  
 Huolto- ja kunnossapito-ohjelma 
 Tarkastuspöytäkirjat 
 Sähköjärjestelmien luovutuspiirustukset 
 Käytönjohtajan tiedot 
 
4.9.5 Määräaikaistarkastukset 
Koska kohteen sähkölaitteisto sisälsi yli 1000 V sisältäviä sähkölaitteita, luokiteltiin 
sähkölaitteisto luokkaan 2c. Tukesin ohjeen S4-11 (2011) mukaan luokan 2c laitteis-
tolle tulee teettää valtuutetulla tarkastajalla määräaikaistarkastus kymmenen vuo-
den välein. Käytönjohtaja on vastuussa määräaikaistarkastuksen tilaamisesta.   
Määräaikaistarkastuksessa tarkistetaan sähkölaitteiston turvallisuus sekä kunto. Li-
säksi tarkastetaan, että laitteiston dokumentaatiot ovat ajan tasalla. Jos laitteistoon 
on tehty laajennus- tai muutostöitä, tarkastetaan myös näiden töiden tarkastuspöy-
täkirjat. (Sähköasennusten määräaikaistarkastukset 2008) Määräaikaistarkastus suo-
ritetaan pistokokein ja erilaisin mittauksin. Yksi tyypillinen mittaus on lämpökamera-
kuvaus eri kytkin- ja suojalaitteille mahdollisten ylilämpenemisien löytämiseksi. 
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5 Tuloksien käsittely 
5.1 Tavoitteet 
Projektin alussa oli tavoitteena tuottaa toteutuskelpoiset suunnitelmat Petäjäveden 
Metalli Oy Ab:lle kaikista projektiin liittyvistä sähköjärjestelmistä. Kun päätin tehdä 
projektista opinnäytetyön, rajasin opinnäytetyölleni tavoitteet ja raamit missä pitäy-
tyä. Ensisijaisesti halusin perehtyä projektityön selostamiseen, eli mitä 20 kV-liitty-
män hankintaprojekti teollisuusympäristössä on. Lisäksi halusin, että työni voisi toi-
mia eräänlaisena esimerkkinä siitä, mitä sähkösuunnittelijan työ on, ja minkälaisia 
taitoja ja valmiuksia sähkösuunnittelijalta vaaditaan. Opinnäytetyöni tavoitteena oli 
myös perehtyä keskeisimpiin kojeisiin ja järjestelmiin, joista suunnittelijan tulee olla 
perillä 20 kV-liittymää hankkiessa. 
5.2 Tulokset  
Eniten projektin läpivienti opetti minua ymmärtämään teollisuusympäristöjen säh-
könjakelua ja niihin liittyviä asioita. Projektin aikana olin yhteydessä moniin eri henki-
löihin, jotka olivat projektissa jollain tapaa mukana. Kontaktit eri ihmisten kanssa an-
toivat minulle hyvän käsityksen siitä, kuinka tärkeää sähkösuunnittelijalle on kommu-
nikointi ja tiedonkeruu hankkeessa. Lisäksi opin ymmärtämään taloudelliset merki-
tykset liittyen eri laitehankintoihin. Esimerkiksi muuntajien ominaisuudet sekä pääja-
kelujärjestelmien komponentit olivat aiemmin omalta osalta melko heikolla tietopoh-
jalla, joten tämä projekti auttoi käytännön kautta minua oppimaan kyseisten laittei-
den toiminnan ja niiden valintaperusteet. 
Kriittinen tarkastelu taloudellisesta ja energiatehokkaasta näkökulmasta oli mieles-
täni tärkeä osa opinnäytetyöni tulosta. Usein työelämässä kaikki hankinnat ja niiden 
tarkoitus pyörii tavalla tai toisella rahan ympärillä. Se että suunnittelijana osaan pe-
rustella asiakkaalle hankintojen kannattavuuden myös taloudellisesta näkökulmasta, 
on mielestäni nykypäivänä tärkeä taito. 
Opinnäytetyötäni voivat jatkossa hyödyntää työelämässä olevat suunnittelijat, mikäli 
he kaipaavat tietoa esimerkiksi nykyisistä muuntajista ja niiden energiatehokkuuden 
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vaikutuksista, tai muuntamoa koskevista vaatimuksista. Lisäksi opinnäytetyötäni voi-
daan hyödyntää koulumaailmassa muun muassa esimerkkinä siitä, mitä eri vaiheita 
projektityöskentelyssä on, ja mitä taitoja suunnittelijalta vaaditaan työelämässä. 
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6 Pohdinta 
Opinnäytetyöni oli pintaraapaisu siitä kokonaisuudesta, jonka toimeksiantona sain. 
Opinnäytetyötä kirjoittaessa piti miettiä, mikä olisi kokonaisuuden kannalta oleellista 
tietoa ja mikä ei, ettei aihe leviäisi liian suureksi. Pyrinkin keskittämään tarkastelun 
enemmän projektin kokonaisuuden hahmottamiseen ja sen tutkimiseen sen sijaan, 
että olisin ottanut yksittäisiä asioita tarkempaan tarkasteluun. Isoin ongelmani työn 
aikana olikin pitää työtä karkaamasta pois otsikoidusta aiheesta. Koska minun piti sa-
malla työstää kyseisen projektin suunnittelua eteenpäin, tuli opinnäytetyön kirjoitta-
misen aikana usein aikoja, jolloin kirjoittamisprosessi ei juurikaan edistynyt. Tästä 
johtuen ajankäyttö kirjoittamistyössä olisi voinut jakautua hieman tasaisemmin pro-
jektin koko ajalle. 
Suurena apuna opinnäytetyöni tietoperustan kirjoittamisessa olivat harjoittelupaikan 
muut suunnittelijat. Heiltä sain hyviä näkemyksiä heidän omista projekteistaan. Li-
säksi ne tiedot ja materiaalit mitä koulun penkiltä olivat jääneet käteen, tulivat tar-
peeseen ja pääsin soveltamaan niitä oikeaan työelämän projektiin. Projektin aikana 
tehdyt erilaiset laskelmat ja mitoitukset halusin tehdä perinpohjaisesti, jotta se tukisi 
mahdollisimman hyvin omaa oppimistani. Sen sijaan, että olisin laskenut jokaisen 
sähköteknisen arvon aina laskentaohjelmilla, tein itselleni Excel laskentataulukoita 
standardeissa esitettyjen kaavojen pohjalta, ja opin samalla miten tulokset muodos-
tuvat.  
Se, että sain tehdä opinnäytetyöni projektista, josta olin itse kokonaan suunnittelu-
vastuussa, motivoi tietenkin panostamaan ja tutkimaan opinnäytetyöni aihetta. 
Koska toimeksiantoni aihealue oli minulle vieras ja aihe tarpeeksi haastava, tuki se 
hyvin omaa oppimistani sekä antoi hyvän startin työelämään. Työelämässä tulen var-
masti törmäämään jatkuvasti uusiin ja vieraisiin asioihin eri projekteissa. 
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